



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

projeto nº 036/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA: 172,35 m<sup>2</sup>

LOCAL: EMEI PINGO DE GENTE

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	1.188,44						1.188,44	100,00
Sub Total R\$	1.188,44						1.188,44	100,00
Acumulado R\$	1.188,44	1.188,44	1.188,44	1.188,44	1.188,44	1.188,44	1.188,44	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Eng<sup>a</sup>. Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Preleito Municipal  
RUBEN WEIMER



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTUTURA E SERVIÇOS URBANOS



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 037/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA: 333,56m<sup>2</sup>

LOCAL: EMEF SADI MAMEDES PILAU

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
RSPCI	857,08						857,08	100,00
Sub Total R\$	857,08	-	-	-	-	-	857,08	100,00
Acumulado R\$	857,08	857,08	857,08	857,08	857,08	857,08	857,08	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Eng<sup>a</sup>. Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 038/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA: 189,02m²

LOCAL: EMEI GENTE MIÚDA

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	939,90						939,90	100,00
Sub Total R\$	939,90	-	-	-	-	-	939,90	100,00
Acumulado R\$	939,90	939,90	939,90	939,90	939,90	939,90	939,90	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018.

Responsável Técnico  
Eng.ª Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 039/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA: 742,46m<sup>2</sup>

LOCAL: EMEF SAO MIGUEL ARCANJO

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	1.150,15						1.150,15	100,00
Sub Total R\$	1.150,15	-	-	-	-	-	1.150,15	100,00
Acumulado R\$	1.150,15	1.150,15	1.150,15	1.150,15	1.150,15	1.150,15	1.150,15	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018

  
Responsável Técnico  
Eng<sup>a</sup>. Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

  
Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 040/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO

ÁREA: 172,35m²

LOCAL: EMEI CRIANÇA FELIZ

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	1.188,44						1.188,44	100,00
Sub Total R\$	1.188,44						1.188,44	100,00
Acumulado R\$	1.188,44	1.188,44	1.188,44	1.188,44	1.188,44	1.188,44	1.188,44	100,00

Giruá, 07 de maio de 2017

Responsavel Técnico  
Eng<sup>a</sup>. Civil **Claudia E. M. De Almeida**  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
**RUBEN WEIMER**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 041/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
ÁREA: 543.70m<sup>2</sup>  
LOCAL: EMEF CANOVA

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	1.191,08						1.191,08	100,00
Sub Total R\$	1.191,08						1.191,08	100,00
Acumulado R\$	1.191,08	1.191,08	1.191,08	1.191,08	1.191,08	1.191,08	1.191,08	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Engª Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA RS 117078-D

  
Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
ÁREA: 117,00m<sup>2</sup>  
LOCAL: EMEF BASILIO DA GAMA

projeto nº 042/2018

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	276,34						276,34	100,00
Sub Total R\$	276,34	-	-	-	-	-	276,34	100,00
Acumulado R\$	276,34	276,34	276,34	276,34	276,34	276,34	276,34	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Eng.ª Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

projeto nº 043/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA: 602,19m<sup>2</sup>

LOCAL: EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIM - ESCOLA

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	1.548,05						1.548,05	100,00
Sub Total R\$	1.548,05						1.548,05	100,00
Acumulado R\$	1.548,05	1.548,05	1.548,05	1.548,05	1.548,05	1.548,05	1.548,05	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018.

Responsável Técnico  
Eng.º Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 044/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

AREA: 612,16m<sup>2</sup>

LOCAL: EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIM - QUADRA

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	226,85						226,85	100,00
Sub Total R\$	226,85	-	-	-	-	-	226,85	100,00
Acumulado R\$	226,85	226,85	226,85	226,85	226,85	226,85	226,85	100,00

Giruá 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Eng<sup>a</sup>. Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 045/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

AREA: 1189,00m<sup>2</sup>

LOCAL: EMEF JOSÉ DO PATROCÍNIO

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	4.362,35						4.362,35	100,00
Sub Total R\$	4.362,35	-	-	-	-	-	4.362,35	100,00
Acumulado R\$	4.362,35	4.362,35	4.362,35	4.362,35	4.362,35	4.362,35	4.362,35	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Eng<sup>a</sup> Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

projeto nº 046/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA: 190,91m<sup>2</sup>

LOCAL: EMEF ALADIO FERREIRA

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	872,01						872,01	100,00
Sub Total R\$	872,01	-	-	.	.	-	872,01	100,00
Acumulado R\$	872,01	872,01	872,01	872,01	872,01	872,01	872,01	100,00

Giruá 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Eng.º Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 047/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA: 959,71m<sup>2</sup>

LOCAL: EMEF NICOLAU LEITE

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	2.486,41						2.486,41	100,00
Sub Total R\$	2.486,41		-	-	-	-	2.486,41	100,00
Acumulado R\$	2.486,41	2.486,41	2.486,41	2.486,41	2.486,41	2.486,41	2.486,41	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Eng<sup>a</sup>. Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 048/2018

OBRA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA: 928,79m²

LOCAL: EMEI CASA DA CRIANÇA

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PSPCI	4.711,52						4.711,52	100,00
Sub Total R\$	4.711,52	-	-	-	-	-	4.711,52	100,00
Acumulado R\$	4.711,52	4.711,52	4.711,52	4.711,52	4.711,52	4.711,52	4.711,52	100,00

Giruá, 07 de maio de 2018

Responsável Técnico  
Eng<sup>o</sup> Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER