

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---------------------|--|
| Proponente | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA |
| Responsável Técnico | arquiteto MAURÍCIO CAÍNO- CAU A15139-4 |
| Empreendimento | CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS |
| Endereço | PRAÇA JAYME CAETANO BRAUN |

CRONOGRAMA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO % | EXECUTADO % | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | MÊS - 1 | | MÊS - 2 | | MÊS - 3 | | MÊS - 4 | | MÊS - 5 | | MÊS - 6 | |
| | | | | | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS | R\$20.950,36 | 8,10 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | INFRA-ESTRUTURA | R\$20.005,23 | 7,73 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | SUPRA-ESTRUTURA | R\$25.039,26 | 9,68 | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | PAREDES E PAINEIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | alvenarias | R\$44.709,50 | 17,28 | | | | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4.2 | esquadrias metálicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | esquadrias de madeira | R\$21.814,68 | 8,43 | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4.4 | ferragens | R\$1.672,44 | 0,65 | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4.5 | vidros | R\$1.704,94 | 0,66 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | telhados | R\$26.596,78 | 10,28 | | | | | | | | | | 75,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 5.2 | impermeabilizações | R\$8.657,15 | 3,35 | | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5.3 | tratamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | revestimentos internos | R\$2.190,63 | 0,85 | | | | | | | | | | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 |
| 6.2 | azulejos | R\$2.641,39 | 1,02 | | | | | | | | | | | | 75,00 | 75,00 |
| 6.3 | revestimentos externos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | forros | R\$19.510,31 | 7,54 | | | | | | | | | | | | 20,00 | 20,00 |
| 6.5 | pinturas | R\$8.606,74 | 3,33 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | especiais | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | madeiras | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | cerâmicas | R\$25.821,25 | 9,98 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | carpetes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | cimentados | R\$2.622,25 | 1,01 | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 7.5 | rodapés, soleiras e peitoris | R\$1.528,26 | 0,59 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | pavimentações especiais | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | elétrica | R\$11.256,16 | 4,35 | | | | | | | | | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 |
| 8.2 | hidráulica | R\$1.906,16 | 0,74 | | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 8.3 | sanitária | R\$5.472,40 | 2,12 | | | | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 8.4 | elevadores/mecânicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | aparelhos | R\$3.629,13 | 1,40 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | COMPLEMENTAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | ligações e habite-se | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | limpeza geral | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | outros | R\$2.395,94 | 0,93 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | R\$258.730,90 | 100,00 | | 12,80 | 12,80 | 15,54 | 28,34 | 13,48 | 41,82 | 9,39 | 51,21 | 10,04 | 61,25 | 10,90 | 72,15 |

São Luiz Gonzaga, 07/07/2014

Local e data

arquiteto MAURÍCIO CAÍNO- CAU A15139-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA CAIXA - Visto do Engenheiro

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---------------------|--|
| Proponente | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA |
| Responsável Técnico | arquiteto MAURÍCIO CAÍNO- CAU A15139-4 |
| Empreendimento | CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS |
| Endereço | PRAÇA JAYME CAETANO BRAUN |

CRONOGRAMA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | | | | MÊS - 7 | | MÊS - 8 | | MÊS - 9 | | MÊS - | | MÊS - | | MÊS - | |
| | | | | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS | R\$20.950,36 | 8,10 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | INFRA-ESTRUTURA | R\$20.005,23 | 7,73 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | SUPRA-ESTRUTURA | R\$25.039,26 | 9,68 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | PAREDES E PAINEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | alvenarias | R\$44.709,50 | 17,28 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4.2 | esquadrias metálicas | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | esquadrias de madeira | R\$21.814,68 | 8,43 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4.4 | ferragens | R\$1.672,44 | 0,65 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4.5 | vidros | R\$1.704,94 | 0,66 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | telhados | R\$26.596,78 | 10,28 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5.2 | impermeabilizações | R\$8.657,15 | 3,35 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5.3 | tratamentos | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | revestimentos internos | R\$2.190,63 | 0,85 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6.2 | azulejos | R\$2.641,39 | 1,02 | 25,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6.3 | revestimentos externos | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | forros | R\$19.510,31 | 7,54 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6.5 | pinturas | R\$8.606,74 | 3,33 | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6.6 | especiais | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | madeiras | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | cerâmicas | R\$25.821,25 | 9,98 | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 7.3 | carpetes | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | cimentados | R\$2.622,25 | 1,01 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 7.5 | rodapés, soleiras e peitoris | R\$1.528,26 | 0,59 | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 7.6 | pavimentações especiais | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | elétrica | R\$11.256,16 | 4,35 | 75,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8.2 | hidráulica | R\$1.906,16 | 0,74 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8.3 | sanitária | R\$5.472,40 | 2,12 | 25,00 | 75,00 | | 75,00 | 25,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8.4 | elevadores/mecânicas | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | aparelhos | R\$3.629,13 | 1,40 | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | COMPLEMENTAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | ligações e habite-se | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 9.2 | limpeza geral | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 9.3 | outros | R\$2.395,94 | 0,93 | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| TOTAL | | R\$258.730,90 | 100,00 | 7,92 | 80,07 | 10,17 | 90,25 | 9,80 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |

São Luiz Gonzaga, 07/07/2014

Local e data

arquiteto MAURÍCIO CAÍNO- CAU A1513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA

CAIXA - Visto do Engenheiro