



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 887620/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA Implantação de Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a estruturação turística	OBJETO Construção do Centro de Eventos no município de Caibaté/RS - 1ª Etapa		
PROPONENTE / TOMADOR 87.613.006/0001-12		MUNICÍPIO / UF CAIBATÉ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV SETE DE SETEMBRO - PRAÇA VIRU KLIEMANN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA (Centro de eventos - Construção de Pavilhão Turís		
DATA BASE nov-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA (Centro de eventos - Construção de Pavilhão Turístico)	BDI 1 26,87%	BDI 2	BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/01/20	Parcela 1 fev/20	Parcela 2 mar/20	Parcela 3 abr/20	Parcela 4 mai/20	Parcela 5 jun/20	Parcela 6 jul/20	Parcela 7 ago/20
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	313.590,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	5,99%	55,95%	38,06%		
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	18.788,84	175.444,71	119.357,31		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	5,99%	61,94%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.788,84	194.233,55	313.590,86		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.505,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.505,36				
2.	FUNDAÇÃO (ESTACAS 3,00M)	11.283,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.283,48				
3.	PILARES	56.087,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	56.087,39			
4.	COBERTURA	238.714,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	119.357,32	238.714,63		

Local

18 de março de 2020

Data

Nome: Eloisa Voigt Kern

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU CREA-RS 201.116

ART/RRT: 10564879



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 887620/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA Implantação de Infraestrutura Turística	ACÃO Apoio		
PROponente / Tomador 87.613.006/0001-12		Município / UF CAIBATÉ/RS (Rio Grande do Sul)			
Data Base nov-19	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote RUA COBERTA (Centro de eventos -	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/01/20	Parcela 8 set/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		313.590,86	Parcela (%)	Parcela (R\$)
			Acumulado (%)	Acumulado (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.505,36	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
2.	FUNDAÇÃO (ESTACAS 3,00M)	11.283,48	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
3.	PILARES	56.087,39	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
4.	COBERTURA	238.714,63	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	

Local

18 de março de 2020

Data