



PREFEITURA DE TUCUNDUVA RS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

EMPREENDIMENTO: PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PONTE PRATOS

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	2,45%	11.827,19	2,45%	11.827,19
2	2,45%	11.827,19	2,45%	11.827,19
3	52,93%	255.199,38	52,93%	267.026,56
4	44,61%	215.083,12	44,61%	482.109,68
TOTAL	R\$ 482.109,68	100,00%		


Eliseu Wentz
Engº Civil CREA RS042647

Grupo V5 Ltda | CNPJ: 44.535.061/0001-29

E-mail: contato@grupov5.com.br | Contatos: (55) 99921-7003 / 99123-7506 | Santa Rosa/RS

ARQUITETURA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE