JOÃO V. VENQUIARUTI
Eng.Civil CREA 31585
Rua Júlio de Castilhos nº 3165
97.800-000 São Luiz Gonzaga RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Referente: CONSTRUÇÃO OSSUÁRIO
Proponente: Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga RS
Data base: 02/04/2015.

		Valor	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Total
item	SERVIÇOS	R$	1	2	3	4	5	6	7	8	R$
01.	SERVIÇOS INICIAIS	9383,05	9383,05								
02.	DEMOLIÇÕES	1520,00	1520,00								
03.	FUNDAÇÕES	8797,36	3797,36	5000,00							
04.	ALVENARIAS	6810,30	2000,00	4810,30							
05.	ESTRUTURAS	6986,00		6986,00							
06.	IMPERMEABILIZAÇÕES	983,85	378,35		605,50						
07.	REVESTIMENTOS	1341,94		1341,94							
08.	PAVIMENTAÇÃO	1012,91			1012,91						
09.	PINTURAS	580,09			580,09						
10.	COMPLEMENTAÇÃO	3570,25			3570,25						
	TOTAL	40985,75									
	TOTAL MENSAL		17.078,76	18.138,24	5.768,75						40985,75
	TOTAL ACUMULADO		17.078,76	35.217,00	40.985,75						
	Percentual Mensal		41,67	44,25	14,08						100,00
	Percentual Acumulado		41,67	85,92	100,00						

São Luiz Gonzaga, 19 de setembro de 2014.

Eng.Civil João V. Venquiaruti
CREA-RS nº 031.585

JOÃO V. VENQUIARUTI
Engº Civil CREA 31.585