
ESPECIFICAÇÕES 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS Total %
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1ª ETAPA:
SERVIÇOS INICIAIS 15.352,07                15.352,07                    2,47
RAMPA ACESSO AO PALANQUE 
OFICIAL 21.999,17                21.999,17                    3,55
RAMPA ACESSIBILIDADE 4.728,54                  4.728,54                      0,76
PAVIMENTAÇÃO 46.191,48                46.191,48                    7,44
GRAMA E ARVORES 9.147,85                  9.147,85                      1,47
MUROS CANTEIROS 23.707,46           23.707,46                    3,82
EQUIPAMENTOS URBANOS 13.464,90           13.464,90                    2,17
REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 66.596,85           66.596,85                    10,73
COBERTURA PALCO E ESTRUTURA 
DE AÇO 23.638,23      23.638,23                    3,81
2ª ETAPA:
SERVIÇOS INICIAIS 16.024,57      16.024,57                    2,58
RAMPA ACESSIBILIDADE 9.733,91        9.733,91                      1,57
PAVIMENTAÇÃO 38.075,03      38.075,03                    6,14
GRAMA E ARVORES 16.447,64      16.447,64                    2,65
MUROS CANTEIROS 53.249,34       53.249,34                    8,58
EQUIPAMENTOS URBANOS 19.726,04        19.726,04                    3,18
REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 48.409,82       12.102,46        60.512,28                    9,75
PRAÇA INFANTIL 9.464,08          9.464,08                      1,53

                                     OBRA:                PRAÇA ALÁDIO FERREIRA
                                     ÁREA:               2861,21 m2
                                     LOCAL:             PRAÇA ALÁDIO FERREIRA -  GIRUÁ / RS                             

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



3ª ETAPA:
SERVIÇOS INICIAIS 13.738,26        13.738,26                    2,21
RAMPA ACESSIBILIDADE 1.650,00          1.650,00                      0,27
PAVIMENTAÇÃO 50.790,54        21.767,37       72.557,91                    11,69
GRAMA E ARVORES 1.881,48         1.881,48                      0,30
MUROS CANTEIROS 13.497,15       13.497,15                    2,18
EQUIPAMENTOS URBANOS 10.000,00       10.000,00                    1,61
REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 16.476,70       16.476,70                    2,66
MÓDULO DA BRIGADA 
MILITAR(reforma) 42.683,76       42.683,76                    6,88

Sub Total R$ 97.419,11                103.769,20               103.919,38            101.659,16            107.471,38              106.306,46             620.544,68                  100,00
Acumulado R$ 97.419,11                201.188,31                    305.107,69            406.766,85            514.238,23                  620.544,68             620.544,68                  100,00
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Giruá, 03 de setembro de 2015.
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Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS


