
PROJETO Nº 010/2016

ESPECIFICAÇÕES 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS Total %
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

PISOS 1.401,27         -                 -            1.401,27                      5,97
ALVENARIAS, ESQUADRIAS e 
TOLDO 3.011,83     3.011,83    -            6.023,65                      25,66

PINTURA e REVESTIMENTOS 8.112,40     3.476,74    -            11.589,14                    49,37

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 676,32       -            676,32                         2,88
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITARIAS/LOUÇAS/
DRENAGEM 3.783,76    -            3.783,76                      16,12
Sub Total R$ 12.525,49       10.948,65      -                   -                 -                  -                  -                 -                  23.474,14                    100,00
Acumulado R$ 12.525,49       23.474,14      23.474,14        23.474,14      23.474,14        23.474,14        23.474,14      23.474,14        23.474,14                    100,00

Responsável Técnico

Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida
CREA-RS 117078-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

                 OBRA:             REFORMA SANITÁRIOS 1º PAVIMENTO E ENTRADA LATERAL TÉRREO

Giruá, 16 de maio de 2016.

Prefeito Municipal 

ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS

                 ÁREA:               22,00 m²
                 LOCAL:            PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL GIRUÁ - GIRUÁ / RS


