
ITEM Etapa 1(Mês) Etapa 2 (Mês) TOTAL TOTAL ORÇ
 1.   SERVIÇOS INICIAIS R$ 4.643,41 R$ 0,00 R$ 4.643,41 R$ 4.643,41

 2.   EXECUÇÃO DE MURO E CERCAMENTO R$ 55.492,65 R$ 55.492,65 R$ 110.985,29 R$ 110.985,29

 3.   ESCADAS E RAMPAS R$ 7.043,24 R$ 16.434,22 R$ 23.477,45 R$ 23.477,45

 4.   PISO QUADRA R$ 9.790,31 R$ 39.161,22 R$ 48.951,53 R$ 48.951,53

 5.   PINTURA R$ 0,00 R$ 10.658,09 R$ 10.658,09 R$ 10.658,09

 6.   LIMPEZA FINAL R$ 0,00 R$ 996,59 R$ 996,59 R$ 996,59

Total  da Etapa R$ 76.969,61 R$ 122.742,73 R$ 199.712,36 R$ 199.712,36

Total Acumulado R$ 76.969,61 R$ 199.712,36
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