
Item Descrição Quantidade Un Material Mão-de-Obra Total
1 SERVIÇOS INICIAIS

.1 LIMPEZA DO TERRENO 530,10 M2 0,00 3,55
0,00 1.881,86 1.881,86

.2 RETIRADA DE MOUROES E EMPILHAMENTO 14,00 UN 0,00 5,66
0,00 79,24 79,24

.3 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 530,10 M2 2,26 2,80
1.198,03 1.484,28 2.682,31

Total do Grupo 1.198,03 3.445,38 4.643,41

2 EXECUÇÃO DE MURO E CERCAMENTO
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 10,70 M3 0,00 46,31

0,00 495,52 495,52
.2 LOCACAO DAS VALAS 93,57 M 2,26 0,53

211,47 49,59 261,06
.3 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM. 5,00 M3 218,03 153,10

1.090,15 765,50 1.855,65
.4 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 5,00 M3 2.023,26 1.273,93

10.116,30 6.369,65 16.485,95
.5 MICROESTACA L=4,00M - 250MM 35,00 UN 194,00 35,28

6.790,00 1.234,80 8.024,80
.6 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 178,00 M2 108,68 19,23

19.345,04 3.422,94 22.767,98
.7 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 202,25 M2 2,85 6,05

576,41 1.223,61 1.800,02
.8 VIGA BALDRAME E CINTAMENTO CONCRETO ARMADO FCK20MPA COMPLETA 16,12 M3 1.124,68 305,64

18.129,84 4.926,92 23.056,76
.9 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 58,75 M2 50,31 17,56

2.955,71 1.031,65 3.987,36
.10 TUBO PVC RANHURADO DRENAGEM 100MM 24,10 M 21,01 13,93

506,34 335,71 842,05
.11 LASTRO MANUAL COM BRITA 2,80 M3 92,00 23,75

257,60 66,50 324,10
.12 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA BEDIM 12,05 M2 100,00 18,75

1.205,00 225,94 1.430,94
.13 CERCA DE TELA 2" COM MOURAO DE CONCRETO H:2M 85,57 M 55,13 39,15

4.717,47 3.350,07 8.067,54
.14 PORTÃO DE FERRO H:2M 10,00 M2 166,66 333,33

1.666,60 3.333,30 4.999,90
.15 EMBOCO CI-AR 1:3-15MM(EXTERNO) 202,25 M2 6,08 21,81

1.229,68 4.411,07 5.640,75
.16 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 202,25 M2 1,53 13,29

309,44 2.687,90 2.997,34
.17 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO 106,01 M3 73,56 1,41

7.798,10 149,47 7.947,57

Total do Grupo 76.905,15 34.080,14 110.985,29

3 ESCADAS E RAMPAS
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 9,38 M3 0,00 46,31

0,00 434,39 434,39
.2 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM. 1,10 M3 218,03 153,10

239,83 168,41 408,24
.3 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 9,75 M2 108,68 19,23

1.059,63 187,49 1.247,12
.4 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 43,00 M2 12,98 15,65

558,14 672,95 1.231,09
.5 LASTRO MANUAL COM BRITA 2,15 M3 92,00 23,75

197,80 51,06 248,86
.6 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CERAMICA 28,50 M2 82,24 15,85

2.343,84 451,73 2.795,57
.7 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,84 M3 1.499,04 1.015,76

1.259,19 853,24 2.112,43
.8 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 0,35 M3 2.023,26 1.273,93

708,14 445,88 1.154,02
.9 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 1,92 M3 1.015,76 552,45

1.950,26 1.060,70 3.010,96
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.10 GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO 26,40 M2 163,76 29,53
4.323,26 779,59 5.102,85

.11 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM 24,00 M 159,23 79,60
3.821,52 1.910,40 5.731,92

Total do Grupo 16.461,61 7.015,84 23.477,45

4 PISO QUADRA
.1 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 300,00 M2 0,00 4,75

0,00 1.425,00 1.425,00
.2 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 90,00 M3 0,00 23,75

0,00 2.137,50 2.137,50
.3 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO 90,00 M3 73,56 1,41

6.620,40 126,90 6.747,30
.4 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3 -alisado 300,00 M2 61,85 41,21

18.555,00 12.363,00 30.918,00
.5 LASTRO MANUAL COM BRITA 15,00 M3 92,00 23,75

1.380,00 356,25 1.736,25
.6 QUADRO MET. GOLEIRA DE FUT C/ SUPORT REDE - PINTADO E FIXADO 2,00 UN 594,38 125,00

1.188,76 250,00 1.438,76
.7 POSTE VERTICAL PARA REDE DE VOLEI h=2,25M - PINTADO E FIXADO 2,00 UN 546,88 125,00

1.093,76 250,00 1.343,76
.8 TABELA DE BASQUETE C/ SUSTENTAÇÃO FERRO -FIXADO E PINTADO 2,00 UN 1.477,48 125,00

2.954,96 250,00 3.204,96

Total do Grupo 31.792,88 17.158,65 48.951,53

5 PINTURA
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 202,25 M2 1,58 6,99

319,56 1.413,73 1.733,29
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 202,25 M2 7,14 12,44

1.444,07 2.515,99 3.960,06
.3 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 10,00 M2 8,25 13,96

82,50 139,60 222,10
.4 DEMARCACAO CANCHA ESPORTE(TINTA ACRILICA)-2DEMAOS 252,00 M 0,44 18,38

110,88 4.631,76 4.742,64

Total do Grupo 1.957,01 8.701,08 10.658,09

6 LIMPEZA FINAL
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 530,10 M2 0,00 1,88

0,00 996,59 996,59

Total do Grupo 0,00 996,59 996,59

Total do Orçamento 128.314,68 71.397,68 199.712,36


