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Obra:
Cliente:

Endereço:
Cidade:

    111111 - CERCAMENTO CEASA
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Rua Antunes Ribas, 1001
Santo Ângelo

Somar de VALOR

ITEM

 1.   MURO DE CERCAMENTO

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

20.973,77

20.973,77

20.973,77

2

20.973,77

20.973,77

41.947,54

Total

41.947,54

41.947,54
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