
PAVIMENTAÇÃO LOTE 3
DIVERSAS RUAS LOTE 3

VALOR: R$

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 TERRAPLENAGEM 35.649,80        0,82                   100,00   35.649,80        -        -                   -                     -                      100,00    35.649,80            

2 DRENAGEM 1.001.292,80   22,90                 30,00     300.387,84      70,00    700.904,96       -          -                     -         -                      100,00    1.001.292,80       

3 PAVIMENTAÇÃO 2.454.529,08   56,14                 -         -                   50,00    1.227.264,54    50,00      1.227.264,54     -                      100,00    2.454.529,08       

4 PASSEIO 362.983,21      8,30                   -         -                   -        -                   50,00      181.491,61        50,00      181.491,61         100,00    362.983,21          

5 SINALIZAÇÃO 391.943,18      8,96                   -         -                   -        -                   -          -                     100,00    391.943,18         100,00    391.943,18          

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 125.567,26      2,87                   -         -                   -        -                   -          -                     100,00    125.567,26         100,00    125.567,26          

-                   -                   -                     -                      -          -                      
-                   -                   -                     -                      -          -                      
-                   -                   -                     -                      -          -                      

SIMPLES 7,69       336.037,64      44,10    1.928.169,50    32,22      1.408.756,15     15,99      699.002,05         100,00    4.371.965,33       
ACUMULADO 4.371.965,33 100,00               336.037,64      51,79    2.264.207,14    84,01      3.672.963,29     100,00    4.371.965,33      

Data: _____/____/____ ____________________________ _________________________
           Responsável Técnico Prefeitura

TOTAL

TOTAL

PREFEITURA DE SANTO ÂNGELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

4.371.965,33

Valores Percentuais MESES
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4


