
OBRA: CASA CHAPA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

ITEM Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
 1.   PISO 102.78 (50.00%) 102.78 (50.00%) 205.56 (100.00%)
 2.   ESTRUTURA 1010.02 (50.00%) 1010.02 (50.00%) 2020.04 (100.00%)
 3.   COBERTURA 753.90 (50.00%) 753.90 (50.00%) 1507.80(100.00%)
Total  da Etapa 1866.70 (50.00%) 1866.70 (50.00%) 3733.40 (100.00%)
Total Acumulado 1866.70 (50.00%) 3733.40 (100.00%)
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