
Cronograma Físico-Financeiro 

 

Obra: Instalação de Condicionadores de Ar; Fechamento de venezianas fixas; 
Ampliação e adequação da rede elétrica interna de Baixa Tensão, no Edifício do Teatro 
Municipal Antonio Sepp. 

 

Descrição 1º mês TOTAL 
 

Fechamento Veneziana de Ferro com Chapas de Aço 12.605,10 
(100,00%) 

12.605,10 
(100,00%) 

 

Aparelhos Condicionadores de Ar – Split 0,00 
(100,00%) 

0,00 
(100,00%) Já licitado 

Descida p/ água de condensação 1/2" (PVC Transparente) 325,71 
(100,00%) 

325,71 
(100,00%) 

 

Braçadeiras p/ descida água cond. + bucha e paraf. fenda cruz 1.037,52 
(100,00%) 

1.037,52 
(100,00%) 

 

Instalação Cortinas de Ar 0,00 
(100,00%) 

0,00 
(100,00%) Já licitado 

Instalações Elétricas e Materiais 17.240,25 
(100,00%) 

17.240,25 
(100,00%) 

 

Instalações Elétricas na Cortina de Ar no Saguão de Entrada 418,28 
(100,00%) 

418,28 
(100,00%) 

 

Limpeza da Obra 437,50 
(100,00%) 

437,50 
(100,00%) 

 

TOTAL 32.064,36 
(100,00%) 

32.064,36 
(100,00%) 

 

 

 

 

 

Santo Ângelo, 10 de janeiro de 2014. 
 
 

Departamento de Engenharia Técnica – Secretaria de Obras 
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, RS. 
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