
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – RS. 

Obra: Execução de esgoto cloacal e construção de calçadas na EMEI Tótilas 

 

Item Descrição Etapa 1 Total Total 
Orçamento 

1 Esgoto Cloacal 3.423,07 3.423,07 3.423,07 
2 Calçadas de Entrada 7.108,26 7.108,26 7.108,26 

 Total 10.603,33 10.603,33 10.603,33 
 

 

 
Santo Ângelo, 27de agosto de 2014. 

 

 

 
___________________________________ 

Secretaria de Obras 
Engº Civil Eder D. T. Guedes 

CREA-RS 145.466 

 
 

 


