
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

Conforme Projeto Anexo

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 TERRAPLENAGEM 10.239,46 3,28                 70,00       7.167,62                  30,00      3.071,84                   -                            -                             -          -                              -            -                              100,00     10.239,46                   

2 DRENAGEM 38.918,00 12,45               20,00       7.783,60                  60,00      23.350,80                 20,00      7.783,60                   -          -                             -          -                              -            -                              100,00     38.918,00                   

3 PAVIMENTAÇÃO 252.211,52 80,71               -           -                           20,00      50.442,30                 50,00      126.105,76               20,00      50.442,30                  10,00      25.221,15                   -            -                              100,00     252.211,52                 

4 SINALIZAÇÃO 11.140,66 3,56                 -           -                           -          -                            -          -                            -          -                             60,00      6.684,39                     40,00        4.456,26                     100,00     11.140,66                   

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 -                  -           -                           -          -                            -          -                            -          -                             -          -                              -            -                              -           -                              

SIMPLES 4,78         14.951,22                24,60      76.864,94                 42,84      133.889,36               16,14      50.442,30                  10,21      31.905,55                   1,43          4.456,26                     100,00     312.509,64                 

ACUMULADO 312.509,64 100,00             14.951,22                29,38      91.816,16                 72,22      225.705,52               88,36      276.147,83                98,57      308.053,37                 100,00      312.509,64                 

DATA_____/_____/_____ ________________________________________ ________________________________________

                  Responsável Técnico                           Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

TOTAL

MÊS 2MÊS 1 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

LOTEAMENTO JUAREZ LEMOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) PESO %
TOTALMÊS 5


