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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

15/05/21

Parcela 1

jun/21

Parcela 2

jul/21

Parcela 3

ago/21

Parcela 4

set/21

Parcela 5

out/21

Parcela 6

nov/21

Parcela 7

dez/21

Parcela 8

jan/22

Parcela (%) 2,12% 1,84% 1,35% 3,23% 9,70% 16,08% 46,15% 19,55%
Parcela (R$) 6.543,55 5.675,07 4.187,43 9.969,66 29.969,16 49.694,35 142.624,45 60.409,85

Acumulado (%) 2,12% 3,95% 5,31% 8,53% 18,23% 34,31% 80,45% 100,00%
Acumulado (R$) 6.543,55 12.218,62 16.406,05 26.375,71 56.344,87 106.039,22 248.663,67 309.073,52

Parcela (%) 2,12% 1,84% 1,35% 3,23% 9,70% 16,08% 46,15% 19,55%

Acumulado (%) 2,12% 3,95% 5,31% 8,53% 18,23% 34,31% 80,45% 100,00%

Acumulado (R$) 6.543,55 12.218,62 16.406,05 26.375,71 56.344,87 106.039,22 248.663,67 309.073,52

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.055,91 5.055,91 5.055,91 5.055,91 5.055,91 5.055,91 5.055,91 5.055,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 70,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.788,40 41.576,79 59.395,42

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.487,64 2.975,28 2.975,28 2.975,28 2.975,28 2.975,28 2.975,28 2.975,28

Parcela (%) 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 25,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.187,43 8.374,86 16.749,71 16.749,71 16.749,71 16.749,71 16.749,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.594,81 2.658,01 2.658,01 2.658,01 2.658,01

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 28.905,96 57.811,91 96.353,19 96.353,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.815,88 51.754,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.478,90 74.131,50

Local

Data

1.8. ARQUIBANCADA 74.131,50

ESTRUTURA METÁLICA 96.353,19

1.7. TELHADO 51.754,50

06 de abril de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 309.073,52

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.055,91

1.2. CALÇADAS 59.395,42

1.3. ALVENARIA - PALCO 2.975,28

1.4.

ANFITEATRO PRAÇA 309.073,52

RAMPA 16.749,71

1.5.  FUNDAÇÕES 2.658,01

1.6.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,72%

M CIDADANIA

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA CULTURAL

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

ANFITEATRO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

ANFITEATRO PRAÇA

PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1063707-25/2019    

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,72%

M CIDADANIA

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA CULTURAL

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

ANFITEATRO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

ANFITEATRO PRAÇA

PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1063707-25/2019    

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER

ENGENHEIRO CIVIL

10940140

RS233428

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


