CRONOGRAMA DE EXECUCAO

30 DIAS 60 DIAS
Item “Descricdo Valor Po Valor % Valor %
1| SISTEMA DE HIDRANTES ‘ i | RS 67.873,49 59,89%| RS 33.936,74 50,00%| RS 33.936,74 | 50,00%
- 2| CASA DE MAQUINAS : - b RS 44.633,68 39,38% RS 17.853,47 40,00% RS 26.780,21 60,00%
3| TESTE FINALE APROVACKO o ik RS 826,05 0,73% 0,00% RS 826,05 | 100,00%
RS 51.790,22 R$ 61.543,00
TOTAL Jrs  113.333,22 [ 100,00%|
PROPRIETARIO: PREFEITURA DE PORTO XAVIER - RS
Obra: PPCI - E.M.E.I SONHO ENCANTADO \‘\"“
= i \
Local: Rua Marechal Floriano, 1696 % e\(o g:gl‘)

WQ: ?\5 2°




