
Mês 1 Mês 2 Acumulado

Item Descrição Total do Item % do Item

R$ 19.699,25 19.699,25 0,00 19.699,25

% 100,00% 4,97% 100,00% 100,00%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 48.286,39 48.286,39 0,00 48.286,39

% 100,00% 12,19% 100,00% 100,00%

R$ 315.628,17 157.814,09 157.814,09 315.628,17

% 100,00% 79,67% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 12.535,84 12.535,84 0,00 12.535,84

% 100,00% 3,16% 100,00% 100,00%

R$ 396.149,65 238.335,57 157.814,09 347.863,26

% 87,81% 60,16% 39,84% 100,00%

Karina Spohr

Engenheira Civil

CREA/RS 193.057

Prefeitura Municipal de Porto Xavier

-2.0

Serviços Preliminares

Cronograma - Físico Financeiro

1.0

Remendos Profundos3.0

Porto Xavier, 17 de abril de 2017.

Pavimentação 

Transporte de Materiais Betuminosos

Total:

4.0

5.0


