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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 5,22% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90%
Parcela (R$) 11.315,07 21.446,30 21.446,31 21.446,30 21.446,31 21.446,30 21.446,30 21.446,31

Acumulado (%) 5,22% 15,12% 25,03% 34,93% 44,83% 54,73% 64,63% 74,53%
Acumulado (R$) 11.315,07 32.761,37 54.207,68 75.653,98 97.100,29 118.546,59 139.992,89 161.439,20

Parcela (%) 5,22% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90%

Acumulado (%) 5,22% 15,12% 25,03% 34,93% 44,83% 54,73% 64,63% 74,53%

Acumulado (R$) 11.315,07 32.761,37 54.207,68 75.653,98 97.100,29 118.546,59 139.992,89 161.439,20

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47

Parcela (%) 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Acumulado (R$) 0,00 803,20 1.606,40 2.409,60 3.212,80 4.016,00 4.819,20 5.622,40

Parcela (%) 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Acumulado (R$) 0,00 15.699,20 31.398,40 47.097,60 62.796,80 78.496,00 94.195,20 109.894,40

Parcela (%) 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Acumulado (R$) 0,00 103,10 206,21 309,31 412,42 515,52 618,62 721,73

Parcela (%) 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Acumulado (R$) 9.681,60 14.522,40 19.363,20 24.204,00 29.044,80 33.885,60 38.726,40 43.567,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Local

Data

CALÇAMENTO DE PEDRAS 

IRREGULARES 
216.607,20

COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

(EXECUÇÃO PELA PREFEITURA - 

CONTRAPARTIDA FÍSICA)

1.031,04

1.5.

07 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 216.607,20

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.633,47

1.2.
TERRAPLANAGEM (EXECUÇÃO PELA 

PREFEITURA - CONTRAPARTIDA FÍSICA)
8.032,00

1.3. PAVIMENTAÇÃO 156.992,00

1.4.

MEIO-FIO 48.408,00

1.6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 510,69

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 

ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

CONSULTA POPULAR 

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 

ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

CONSULTA POPULAR 

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA 

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 233428

ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER

ENGENHEIRO CIVIL

11676260

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 

ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

CONSULTA POPULAR 

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA 

127.476 v008   micro



I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

CALÇAMENTO DE PEDRAS 

IRREGULARES 
216.607,20

COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

(EXECUÇÃO PELA PREFEITURA - 

CONTRAPARTIDA FÍSICA)

1.031,04

1.5.

07 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 216.607,20

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.633,47

1.2.
TERRAPLANAGEM (EXECUÇÃO PELA 

PREFEITURA - CONTRAPARTIDA FÍSICA)
8.032,00

1.3. PAVIMENTAÇÃO 156.992,00

1.4.

MEIO-FIO 48.408,00

1.6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 510,69

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 

ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

CONSULTA POPULAR 

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 

ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

CONSULTA POPULAR 

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

9 10 11 12 13 14 15 16

Parcela 9

out/00

Parcela 10

nov/00

Parcela 11

dez/00

Parcela 12

jan/01

Parcela 13

fev/01

Parcela 14

mar/01

Parcela 15

abr/01

Parcela 16

mai/01

9,90% 7,67% 7,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21.446,30 16.605,51 17.116,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84,43% 92,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

182.885,50 199.491,01 216.607,20 216.607,20 216.607,20 216.607,20 216.607,20 216.607,20

9,90% 7,67% 7,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

84,43% 92,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

182.885,50 199.491,01 216.607,20 216.607,20 216.607,20 216.607,20 216.607,20 216.607,20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47 1.633,47

10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.425,60 7.228,80 8.032,00 8.032,00 8.032,00 8.032,00 8.032,00 8.032,00

10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

125.593,60 141.292,80 156.992,00 156.992,00 156.992,00 156.992,00 156.992,00 156.992,00

10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

824,83 927,94 1.031,04 1.031,04 1.031,04 1.031,04 1.031,04 1.031,04

10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 510,69 510,69 510,69 510,69 510,69 510,69

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 

ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

CONSULTA POPULAR 

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA 

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 233428

ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER

ENGENHEIRO CIVIL

11676260

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 

ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

CONSULTA POPULAR 

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA 

227.476 v008   micro
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