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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00
Parcela (%) 23,49% 19,42% 12,57% 23,63% 13,20% 7,69% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 78.987,72 65.302,18 42.256,65 79.453,31 44.379,58 25.839,11 0,00 0,00

Acumulado (%) 23,49% 42,92% 55,48% 79,12% 92,31% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 78.987,72 144.289,90 186.546,55 265.999,86 310.379,44 336.218,55 336.218,55 336.218,55

Parcela (%) 23,49% 19,42% 12,57% 23,63% 13,20% 7,69% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 23,49% 42,92% 55,48% 79,12% 92,31% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 78.987,72 144.289,90 186.546,55 265.999,86 310.379,44 336.218,55 336.218,55 336.218,55

Parcela (%) 100,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10

Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 33,33% 66,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.776,65 5.553,29 8.330,77 8.330,77 8.330,77 8.330,77 8.330,77 8.330,77

Parcela (%) 50,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.331,73 20.064,42 28.663,45 28.663,45 28.663,45 28.663,45 28.663,45 28.663,45

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.791,64 15.583,28 15.583,28 15.583,28 15.583,28 15.583,28 15.583,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.235,20 32.470,39 32.470,39 32.470,39 32.470,39 32.470,39

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 30,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 14.776,32 29.552,63 29.552,63 29.552,63 29.552,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 75,00% 25,00% 25,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 19.925,96 39.851,91 39.851,91 39.851,91 39.851,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.853,30 10.279,95 13.706,60 13.706,60 13.706,60 13.706,60

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 19.043,91 38.087,81 38.087,81 38.087,81 38.087,81 38.087,81 38.087,81 38.087,81

Parcela (%) 50,00% 20,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 70,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 41.815,33 58.541,46 58.541,46 83.630,65 83.630,65 83.630,65 83.630,65 83.630,65

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,67 12.501,33 12.501,33 12.501,33

Parcela (%) 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 13.231,18 13.231,18 13.231,18 13.231,18 22.051,97 22.051,97 22.051,97

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.807,14 8.807,14 8.807,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,52 1.960,52 1.960,52

Local

Data

1.14. CALÇADAS NO ENTORNO 1.960,52

ESQUADRIAS 29.552,63

1.9.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIOS 

EXISTENTES
38.087,81

1.7. REVESTIMENTOS E FORRO 39.851,91

1.8.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIO 

NOVO
13.706,60

28 de abril de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 336.218,55

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.020,10

1.2. DEMOLIÇÕES 8.330,77

1.3. FUNDAÇÕES E CONTRAPISO 28.663,45

1.5.

AMPLIAÇÃO E REFORMA 336.218,55

1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO 15.583,28

ALVENARIA 32.470,39

1.6.

1.12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.051,97

1.13.

1.10. TELHADO 83.630,65

1.11. PINTURA 12.501,33

DIVISÓRIAS 8.807,14

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,61%

PROGRAMA OBJETO

AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS) E REFORMA  (TELHADO 

AMPLIAÇÃO PINDAÍ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS) E REFORMA  (TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) DA EMEF 

LINHA PONTE PINDAÍ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,61%

PROGRAMA OBJETO

AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS) E REFORMA  (TELHADO 

AMPLIAÇÃO PINDAÍ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS) E REFORMA  (TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) DA EMEF 

LINHA PONTE PINDAÍ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Alessandro Oziel Taube Xavier

Engenheiro Civil

11874024

RS233428

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


