CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Inicio de Obra Parcela 1jul/i22  Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

aqol22 set(22 outi22 noy/22 dez/22
Parcela (%) 23,49% 19,42% 12,57% 23,63% 13,20% 7,69%

21.976,93

5§5.499,60 35.923,27 67.531,18

e ——

" 55,48% 79.12%

144.289,90 186.546,55 265.999,86 310.379,44 336.218,55
SERVIGOS PRELIMINARES : Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 867,09
Parcela (%) 33,33% 33,33% 3334%
1.2 DEMOLIGOES 7.081,15 Acumulado (%) 33,33% 65,66% 100,00%
Acumulado (R3) 233678 4.673,56 7.081,15
Parcela (%) 50,00% 20,00% 30,00%
1.3 FUNDAGOES E CONTRAPISO 24.363,93 Acumulado (%) 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (RS) 12.181,97 17.054,75 24.363,93
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
14. ESTRUTURA DE CONCRETO 1324579 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.622.89 13.245,79
Parcela (%) 0.00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.5 ALVENARIA 27.599,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100.00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 13.799,52 27.599.84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.6. ESQUADRIAS 25.119,73 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.559,87 25.119,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
S it REVESTIMENTOS E FORRO 33874,12 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 16.937,06 33.874,12
INSTALAGOES ELETRICAS - PREDIO NOVO Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
18 11.650,61 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.825,31 8.737,96 11.650,61
INSTALAGOES ELETRICAS - PREDIOS Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.9 EXISTENTES 32.374,64 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.187,32 32.374,64
Parcela (%) 50,00% 20,00% 0,00% 30,00%
1.10. TELHADO 71.086,05 Acumulado (%) 50,00% 70,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 35.543,03 49.760,24 71.086,05
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.11. PINTURA 10.626,13 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313,07 10.626,13
Parcela (%) 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
1.12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 18.744,17 Acumulado (%) 0,00% 60,00% 0,00% 0.00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.246,50 0,00 0,00 0,00 18.744,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. DIVISORIAS 7.486,07 Acurnulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.486,07
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.14. CALGADAS NO ENTORNO 1.666,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.666,44
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