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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 48,56% 51,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 154.809,92 164.017,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 48,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 154.809,92 318.826,93 318.826,93 318.826,93 318.826,93 318.826,93 318.826,93 318.826,93

Parcela (%) 48,56% 51,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 48,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 154.809,92 318.826,93 318.826,93 318.826,93 318.826,93 318.826,93 318.826,93 318.826,93

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.471,32 12.452,20 12.452,20 12.452,20 12.452,20 12.452,20 12.452,20 12.452,20

Parcela (%) 50,00% 50,00% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.186,40 2.372,80 2.372,80 2.372,80 2.372,80 2.372,80 2.372,80 2.372,80

Parcela (%) 50,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 142.236,29 284.472,57 284.472,57 284.472,57 284.472,57 284.472,57 284.472,57 284.472,57

Parcela (%) 50,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.915,91 7.831,82 7.831,82 7.831,82 7.831,82 7.831,82 7.831,82 7.831,82

Parcela (%) 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.608,60 8.608,60 8.608,60 8.608,60 8.608,60 8.608,60 8.608,60

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.088,94 3.088,94 3.088,94 3.088,94 3.088,94 3.088,94 3.088,94

Local

Data

19 de outubro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 318.826,93

1.

1.3. REVESTIMENTO ASFÁLTICO 284.472,57

1.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 7.831,82

1.5. SINALIZAÇÃO 8.608,60

1.6.

Revestimento asfáltico sobre calçamento 

de perdas irregulares
318.826,93

1.1. SERVIÇOS PPRELIMINARES 12.452,20

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.372,80

SERVIÇOS FINAIS 3.088,94

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

Asfalto Dr. Osvaldo Cruz

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Obra de engenharia

Revestimento asfáltico sobre calçamento de perdas irregulares na Rua Dr. Osvaldo Cruz

Rua Dr. Osvaldo Cruz, tercho entre as Ruas Benjamin Constant 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

jul-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADEPROGRAMA OBJETO

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Dr. Osvaldo Cruz

Prefeitura Municipal de Porto xavier Porto Xavier

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

Asfalto Dr. Osvaldo Cruz

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Obra de engenharia

Revestimento asfáltico sobre calçamento de perdas irregulares na Rua Dr. Osvaldo Cruz

Rua Dr. Osvaldo Cruz, tercho entre as Ruas Benjamin Constant 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

jul-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADEPROGRAMA OBJETO

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Dr. Osvaldo Cruz

Prefeitura Municipal de Porto xavier Porto Xavier

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: 12097468 ART/RRT:

Alessandro Oziel Taube Xavier

Engenheiro Civil

RS 233428

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


