CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Porto Xavier

Objeto: Pavimentag3o Asfaltica

Descrigao Valor total Previsao de inicio Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6
31/03/2019 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19
Parcela (%) 15% 20% 18% 21% 16% 10%
Pavimentacdo Asfaltica | R$1.695.752,17 [Parcela (RS) R$254.362,82 R$339.150,43 | R$305.235,39 R$356.107,96 R$271.320,35 R$169.575,22
Acumulado (%) 15% 35% 53% 74% 90% 100%
Acumulado (RS) R$254.362,82 R$593.513,25 R$898.748,64 R$1.254.856,60 R$1.526.176,95 R$1.695.752,17
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Prefeitura Municipal de Porto Xavier

Porto Xavier, Margo de 2019




