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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/19

Parcela 1

ago/19

Parcela 2

set/19

Parcela 3

out/19

Parcela 4

nov/19

Parcela 5

dez/19

Parcela 6

jan/20

Parcela 7

fev/20

Parcela 8

mar/20

Parcela (%) 2,59% 14,87% 23,54% 23,54% 23,54% 11,93% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 6.082,60 34.880,34 55.228,84 55.228,83 55.228,84 27.997,21 0,00 0,00

Acumulado (%) 2,59% 17,46% 40,99% 64,53% 88,07% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.082,60 40.962,94 96.191,78 151.420,61 206.649,45 234.646,66 234.646,66 234.646,66

Parcela (%) 2,59% 14,87% 23,54% 23,54% 23,54% 11,93% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 2,59% 17,46% 40,99% 64,53% 88,07% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.082,60 40.962,94 96.191,78 151.420,61 206.649,45 234.646,66 234.646,66 234.646,66

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 853,49 853,49 853,49 853,49 853,49 853,49 853,49 853,49

Parcela (%) 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.229,11 6.972,15 6.972,15 6.972,15 6.972,15 6.972,15 6.972,15 6.972,15

Parcela (%) 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 15,00% 40,00% 65,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 33.137,30 88.366,14 143.594,97 198.823,81 220.915,34 220.915,34 220.915,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.905,68 5.905,68 5.905,68

Local

Data

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS 

IRREGULARES
234.646,66

10 de junho de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 234.646,66

1.

1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA 853,49

1.2. TERRAPLANAGEM 6.972,15

1.3. PAVIMENTAÇÃO 220.915,34

1.4. SINALIZAÇÃO 5.905,68

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,02%

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Rua Venâncio Aires

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1053991-05

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Porto Xavier Porto Xavier/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Obra de Engenharia

Pavimentação com Pedras Irregulares

MCIDADES

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Pavimentação com Pedras Irregulares em Via Urbana no Município de Porto Xavier

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,02%

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Rua Venâncio Aires

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1053991-05

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Porto Xavier Porto Xavier/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Obra de Engenharia

Pavimentação com Pedras Irregulares

MCIDADES

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Pavimentação com Pedras Irregulares em Via Urbana no Município de Porto Xavier

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS-236.071

Engenheira Civil

10125436

Daniela Elis Schwerz

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS-236.071

Engenheira Civil

10125436

Daniela Elis Schwerz

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS-236.071

Engenheira Civil

10125436

Daniela Elis Schwerz

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS-236.071

Engenheira Civil

10125436

Daniela Elis Schwerz

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS-236.071

Engenheira Civil

10125436

Daniela Elis Schwerz

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS-236.071

Engenheira Civil

10125436

Daniela Elis Schwerz

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


