[TEM 01



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

_z. OPERAGAO _omﬂ.ow PROGRAMA AGAO | MODALIDADE OBJETO _
Planejamento Urbano Qbrzi de Engenharia Pavimentac3o com Pedras Iregulares e Drenagem em Vias Urbanas do Municipio de Porto
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE | ENDEREGO _>vm:uo DO EMPREENDIMENTO \_
Municipio de Porto Xavier Porto Xavier/RS Diversas Vias Urbanas Pavimentagc&o com Pedras Imegulares e Drenagem
_E.; BASE DESON. _,.oo>_._o>am DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE _ BDI1 | BDI2 _ BDI 3 _ BDI 4 _ BDI mL
ago-19 Sim Porto Alegre / RS DIVERSAS VIAS URBANAS 26,85%
2 " Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Descrigio das Metas / Macrossarvigos 01/06/20 juli20 agol20 set/20 outi20 nov/20 dez/20 jan/21 fov/21
. ? Parcela (%) 21,66% 19,15% 19,15% 11,63% 9,97% 6,80%
Parcela(RS) | 87.008,53 7693934  76.939,34 4673179 40.051,65 27.299,11
Acumulado (%) 21,66% 40.81% 58,97% 71,60% 83,23% 93,20 100,00%
Acumulado (R$) 87.008,53 163.947,87 240.887,21 287.618,99 334.350,78 374.402,43 401.701,54
Parcela (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
1 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAQ 263.568,30 Acumulado (%) 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R§) 39.535,25 79.070,49 118.605,74 158.140,98 197.676,23 237.211,47 263.568,30
Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00%
12 DRENAGEM PLUVIAL 100.033,65 Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 40.013,46 70.023,56 100.033,65
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
1.3 m_Z>EN>ﬂDO 1.018,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,61 1.018,44
Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.4. MEIO-FIO 34.455,35 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.891,07 13.782,14 20.673.21 27.564,28 3445535
Tocal Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
Titulo: Engenheiro Civil
30 de abril de 2020 CREAICAURS 323428

Data

27.476 vO08 micro

ART/RRT: 10724899
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CAl.

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacgo

N°OPERAGAQ  |GESTOR #vxoo_ﬁ_,.s _ro.uo / MODALIDADE OBJETO
1064289-50 MDR Planejamento Urbano Obrzi de Engenharia Pavimentacao com Pedras Irequlares e Drenagem em Vias Urbanas do Municipio de Porto
PROPONENTE / TOMADOR _icz_O-EO 1 UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
Municipio de Porto Xavier Porte Xavier/RS Diversas Vias Urbanas Pavimentacdo com Pedras Irregulares e Drenagem
_uBi BASE DESON. _roo>E9>Um DO SINAPI _ummo.en»o DO LOTE _ BDI1 | BDI2 _ BODI 3 _ BDI 4 _ BDI S ;
ago-19 Sim Porto Alegre / RS 26.85%
Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
RS 01/03/20 abr/20 mai/20 jun/20 juli20 ago/20 set/20 out/20 novi20

18,14% 37.88%
_ Acumulado (R$) 89.689,63 187.335,40
Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES E GERA!S 3.775,48 Acumuiada (%) 60,00% 100,00%
s s B SiEe | Acumulado(R$) | 2.265,29 3.775.48
B Parcela (%) 16,67% 16.67%
1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO 277.558,58 Acurmulado (%) 18,67% 33.34%
et : ; | Acumulado (RS) 46.269,02 $2.538,03
AERE PR astes Parcela (%) 0,00% 20,00%
1.3 CALCADAS E RAMPAS 105.163,81 Acumulada (%) 0,00% 20,00%
= Acumulado (RS) 0.00 2103276
TR A Parceia ( 30,00% 30.00%
1.4. MEIO-FIO 75.576,92 Acumulado (%) 30,00% 60,00%
y Acumulade (RS) 22 673,08 45 346,15
R TR Parcela { o.ocox‘. 0,00%
SRR ________SINALIZACAQ 7.846,15 Acurnuiado { 0,00% 0,00%
Tl DRENAGEM PLUVIAL 2464298 | Acumulado (%) 75,00% 100.00%
Acumulads (RS) 18.482,24 24 642 9§
Local

Parcela (%)

Acumulado ﬁ@

18,14%
89.689,63

19,74%

16,66%
82.417,17

54,54%

269.752,57

T 1667%
50,01%
136.807,05
20,00%
40,00%
42.085,52
20,00%
80,00%
50.461,54
0,00%
0.00%

16,66%
82.417,16

14,40%
71.197,10

71.21%
352.169.73

85,60%
423.366.83

18,67% 16,66%
£6,68% 83.34%
185076.06  231.317.32
20,00% 20,00%
60,00% 80,00%
63 098 29 84.131.05

20,00%
100,00%
7557692
0.00% 50,00%
50,00%

0.00%

14,40%
71.197,09

100,00%

494.563,92

16,66%
100,00%
277 558.58
20,00%
100,00%
105.163.81

16 de margo de 2020

Data

27.476 v008 micro

Tituleo:
CREA/CAURS 323428
ART/RRT: 10629532

Engenheiro Civil




