
ITEM 4° MÊS

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100% 592,42R$                        0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 592,42

1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
100% 3.960,88R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 3.960,88

2

2.1

PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (MÍNIMO 25x30) AFASTADOS A CADA 5M 

COM TIRANTES E PÉ DIREITO LIVRE DE 5M (PROJETO E EXECUÇÃO ESPECÍFICO DA 

EMPRESA)

100% 26.378,88R$                  0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 26.378,88

2.2
ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA E COBERTURA TELHAS TRAPEZOIDAIS 

0,5mm (PROJETO E EXECUÇÃO ESPECÍFICO DA EMPRESA)
0% -R$                               100% 50.775,00R$                  0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 50.775,00

2.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

0% -R$                               0% -R$                               100% 15.975,22R$                  0% -R$                               100% R$ 15.975,22

2.4

CONTRAVENTAMENTO ADEQUADO A REGIÃO DE RELEVO PLANO (S1 FTOPO=1, S2 

FRUGOSIDADE = CATEGORIA III, S3 FOCUPAÇÂO = 0,95, VELOCIDADE 

CARACTERÍSTICA (ISOIETA) = 42,0M/S (PROJETO E EXECUÇÃO ESPECÍFICO DA 

EMPRESA)

0% -R$                               0% -R$                               100% 1.000,00R$                     0% -R$                               100% R$ 1.000,00

2.5 PORTÃO DE FERRO (CORRER PARA ABERTURA 3,5X3,5M) 0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 5.087,43R$                     100% R$ 5.087,43

2.6
TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 

0,95 MM, SEM PINTURA
0% -R$                               0% -R$                               100% 5.260,46R$                     0% -R$                               100% R$ 5.260,46

2.7 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) 0% -R$                               0% -R$                               100% 477,75R$                        0% -R$                               100% R$ 477,75

2.8 ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO (VIGA DE TOPO) 0% -R$                               0% -R$                               100% 623,58R$                        0% -R$                               100% R$ 623,58

2.9
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

(VIGA DE TOPO)

0% -R$                               0% -R$                               100% 798,88R$                        0% -R$                               100% R$ 798,88

3

3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
100% 1.775,48R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 1.775,48

3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
100% 1.225,63R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 1.225,63

3.3 ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO (BALDRAME) 100% 2.477,86R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 2.477,86

3.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

(BLOCO)

100% 10.029,24R$                  0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 10.029,24

3.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. (BLOCOS E BALDRAME)
100% 1.068,06R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 1.068,06

3.6 ACO CA-50, 16,0 MM, DOBRADO E CORTADO (BLOCO) 100% 1.817,12R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 1.817,12

3.7
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

(BALDRAME)

100% 2.243,98R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 2.243,98

3.8
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

100% 235,98R$                        0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 235,98

3.9

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 

CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

100% 1.639,36R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 1.639,36

3.10 ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTACA) 100% 798,66R$                        0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 798,66

4

 4.1

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

0% -R$                               0% -R$                               100% 3.896,83R$                     0% -R$                               100% R$ 3.896,83

4.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 880,02R$                        100% R$ 880,02

4.3
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA 15X15CM
0% -R$                               0% -R$                               100% 5.532,50R$                     0% -R$                               100% R$ 5.532,50

4.4
BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
0% -R$                               0% -R$                               100% 778,98R$                        0% -R$                               100% R$ 778,98

4.5
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017
0% -R$                               0% -R$                               100% 617,40R$                        0% -R$                               100% R$ 617,40

4.6

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2017

0% -R$                               0% -R$                               100% 18.547,74R$                  0% -R$                               100% R$ 18.547,74

4.7
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 44,00R$                           100% R$ 44,00

4.8 SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS 0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 557,52R$                        100% R$ 557,52

4.9 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA 0% -R$                               0% -R$                               100% 423,75R$                        0% -R$                               R$ 423,75

4.10 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 60,48R$                           R$ 60,48

5

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

0% -R$                               0% -R$                               20% 383,19R$                        80% 1.532,78R$                     100% R$ 1.915,97

5.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 2.076,49R$                     100% R$ 2.076,49

5.3
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 1.306,30R$                     100% R$ 1.306,30

5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 173,10R$                        100% R$ 173,10

OBS: VALORES TOTAIS JÁ COM BDI DE 26,40% INCLUSO.
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6

6.1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 1.432,92R$                     100% R$ 1.432,92

6.2
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 

GUARNICAO COMPLETA
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 643,17R$                        100% R$ 643,17

6.3
JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 1.092,92R$                     100% R$ 1.092,92

6.4
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 782,01R$                        100% R$ 782,01

6.5 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 188,88R$                        100% R$ 188,88

7

7.1 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO  0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 77,10R$                           100% R$ 77,10

7.2 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 225,98R$                        100% R$ 225,98

7.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 2.661,78R$                     100% R$ 2.661,78

7.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 69,18R$                           100% R$ 69,18

7.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 32,95R$                           100% R$ 32,95

7.6

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 123,57R$                        100% R$ 123,57

7.7

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 949,95R$                        100% R$ 949,95

7.8
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 496,58R$                        100% R$ 496,58

7.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 441,69R$                        100% R$ 441,69

8

8.1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 

60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 472,71R$                        100% R$ 472,71

8.2

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 21,61R$                           100% R$ 21,61

8.3

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 57,08R$                           100% R$ 57,08

8.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 20,86R$                           100% R$ 20,86

8.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 6,52R$                             100% R$ 6,52

8.6

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 19,79R$                           100% R$ 19,79

8.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 146,35R$                        100% R$ 146,35

8.8

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 77,36R$                           100% R$ 77,36

8.9
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 213,15R$                        100% R$ 213,15

8.10

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 30,39R$                           100% R$ 30,39

8.11

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 796,92R$                        100% R$ 796,92

8.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 40,34R$                           100% R$ 40,34

8.13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% 44,38R$                           100% R$ 44,38

9

9.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

100% 2.408,41R$                     0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% R$ 2.408,41

31% 56.651,96R$                  28% 50.775,00R$                  28% 52.416,06R$                  12% 22.884,24R$                  100% R$ 184.627,47

182.727,27R$                

OBS: VALORES TOTAIS JÁ COM BDI DE 26,40% INCLUSO.

Mato Queimado - RS, 15 de maio de 2019

Pag 02

Prefeito Municipal de Mato Queimado

ORLANDO THOMAS

Esquadrias

CREA/RS 229.373

Eng. Civil Eric Moraes Tonetto

Instalações Sanitárias

Impermeabilização

Instalações Hidráulicas

2° MÊS 3° MÊS TOTAL

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA GALPÃO PRÉ MOLDADO

1° MÊS


