
Item Descrição Valor Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

5.0 Paredes e Painéis 16.959,85 16.959,85

6.0 Esquadrias 64.242,80 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 4.242,80

8.0 Impermeabilização 4.299,54 4.299,54

9.0 Revestimento de Paredes 25.245,40 3.000,00 8.000,00 10.000,00 4.245,40

10.0 Pavimentação 53.519,88 5.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 3.519,88

11.0 Rodapés e Peitoris 17.757,58 5.000,00 10.000,00 2.757,58

12.0 Pintura 23.104,87 23.104,87

13.0 Instalação Elétrica e Eletrônica 44.399,88 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.399,88

14.0 Instalação Hidráulica 27.487,42 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.487,42

15.0 Instalação Sanitária 6.068,68 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.068,68

16.0 Louças e Metais 20.273,52 2.000,00 5.000,00 10.000,00 3.273,52

17.0 Bancadas 17.730,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.730,00

18.0 Castelo D'agua 45.489,30 5.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.489,30

19.0 Sistema Proteção SPDA 11.449,02 7.000,00 4.449,02

20.0 Serviços Diversos 14.594,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00 2.594,00

21.0 Serviços Finais 1.072,55 1.072,55

IMPLANTAÇÃO

1.0 Ligações 1.780,00 1.780,00

2.0 Cercamento do Lote 49.322,76 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.322,76

3.0 Fossa Sépt. e Sumidouro 9.771,79 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.771,79

454.568,84 74.039,39 93.000,00 114.000,00 97.245,40 76.284,05

100,00 16,29 20,46 25,08 21,39 16,78

Alecrim/RS, Dezembro de 2016.

Total(%)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM

OBRA: Construção de Escla Infantil Padrão FNDE - Tipo  C  - Conclusão de Obra

Total( R$)


