
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

AMPLIAÇÃO 3 POSTO SAUDE

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                       -                       -                       -                       

1.1 938,32                  0,90% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 3.174,48               3,05% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 10.899,18            -                       -                       -                       -                       

2.1 8.173,10               7,86% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.2 2.726,08               2,62% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3 40.826,77            -                       -                       -                       -                       

3.1 4.312,29               4,15% -                       100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.2 6.020,99               5,79% -                       100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.3
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA 

TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA
5.751,78               5,53% -                       100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.4

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

10.227,60            9,84% -                       100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.5
REBOCO INTERNO E EXTERNO 

TETO E PAREDES
12.576,07            12,10% -                       -                       100,00                 100,00                 100,00                 

3.6 AZULEJOS 1.938,04               1,86% -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

4 PAVIMENTAÇÃO 6.206,12               -                       -                       -                       -                       

4.1 CONTRA-PISO 1.358,12               1,31% -                       -                       100,00                 100,00                 100,00                 

4.2 PISO CERAMICO 4.848,00               4,66% -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

5 TELHADO 20.349,94            -                       -                       -                       -                       

5.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 9.314,52               8,96% -                       30,00                   30,00                   70,00                   100,00                 100,00                 

5.2 ESQUADRIAS 3.683,27               3,54% -                       -                       100,00                 100,00                 100,00                 

5.3 PORTAS 7.352,15               7,07% -                       -                       100,00                 100,00                 100,00                 

5.4 VIDRO -                        0,00% -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

6 INSTALAÇÃO ELETRICA 14.332,61            -                       -                       -                       -                       

6.1 FIAÇÃO ELETRICA 3.428,00               3,30% -                       50,00                   50,00                   40,00                   90,00                   10,00                   100,00                 

6.2 INTERRUPTORES E TOMADAS 2.402,09               2,31% -                       50,00                   50,00                   40,00                   90,00                   10,00                   100,00                 

6.3 QUADROS E ENTRADA ENERGIA 30,32                    0,03% -                       50,00                   50,00                   40,00                   90,00                   10,00                   100,00                 

6.4 ILUMINAÇÃO 772,08                  0,74% -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

6.5 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 593,48                  0,57% -                       50,00                   50,00                   40,00                   90,00                   10,00                   100,00                 

6.6 INSTALAÇÃO SANITARIA 6.637,82               6,39% -                       50,00                   50,00                   40,00                   90,00                   10,00                   100,00                 

6.7 LOUÇA SANITARIA 468,82                  0,45% -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

7 PINTURA 6.494,02               -                       -                       -                       -                       

7.1 PINTURA PAREDES 6.494,02               6,25% -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

8
PLANO PREVENÇÃO CONTRA 

INCENDIO - PPCI
376,88                  -                       -                       -                       -                       

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA

VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA

PILARES 15X20CM FCK 20 MPA

IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

0 MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RSMDS / 

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS

AV GEERT LORENZ N° 1404

AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO CORRIDA

Planilha Múltipla 2 v01 1
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META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)DESCRIÇÃO

8.1
EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E 

PLACAS
376,88                  0,36% -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

9
CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E 

AGUA FRIA
337,62                  -                       -                       -                       -                       

9.1 JOELHO E CURVAS 180,46                  0,17% -                       -                       100,00                 100,00                 100,00                 

9.2 TE E SIFÃO E ENGATES 157,16                  0,15% -                       -                       100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 14,44                   14,44                   34,30                   48,75                   35,66                   84,41                   15,59                   100,00                 

Total (R$): 103.935,94          100,00% 15.011,98            15.011,98            35.652,87            50.664,85            37.064,08            87.728,93            16.207,01            103.935,94         

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS, 05 de junho de 2017

Local/Data WERNER  LORENZ ENG CIVIL  

CREA/CAU: 46.873-D PREFEITO MUNICIPAL

MARINO KREWER
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 938,32                  0,90%

1.2 3.174,48               3,05%

2 10.899,18            

2.1 8.173,10               7,86%

2.2 2.726,08               2,62%

3 40.826,77            

3.1 4.312,29               4,15%

3.2 6.020,99               5,79%

3.3
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA 

TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA
5.751,78               5,53%

3.4

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

10.227,60            9,84%

3.5
REBOCO INTERNO E EXTERNO 

TETO E PAREDES
12.576,07            12,10%

3.6 AZULEJOS 1.938,04               1,86%

4 PAVIMENTAÇÃO 6.206,12               

4.1 CONTRA-PISO 1.358,12               1,31%

4.2 PISO CERAMICO 4.848,00               4,66%

5 TELHADO 20.349,94            

5.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 9.314,52               8,96%

5.2 ESQUADRIAS 3.683,27               3,54%

5.3 PORTAS 7.352,15               7,07%

5.4 VIDRO -                        0,00%

6 INSTALAÇÃO ELETRICA 14.332,61            

6.1 FIAÇÃO ELETRICA 3.428,00               3,30%

6.2 INTERRUPTORES E TOMADAS 2.402,09               2,31%

6.3 QUADROS E ENTRADA ENERGIA 30,32                    0,03%

6.4 ILUMINAÇÃO 772,08                  0,74%

6.5 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 593,48                  0,57%

6.6 INSTALAÇÃO SANITARIA 6.637,82               6,39%

6.7 LOUÇA SANITARIA 468,82                  0,45%

7 PINTURA 6.494,02               

7.1 PINTURA PAREDES 6.494,02               6,25%

8
PLANO PREVENÇÃO CONTRA 

INCENDIO - PPCI
376,88                  

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA

VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA

PILARES 15X20CM FCK 20 MPA

IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

0 MDS / 

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO CORRIDA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

AV GEERT LORENZ N° 14040

Planilha Múltipla 2 v01 3
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

8.1
EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E 

PLACAS
376,88                  0,36%

9
CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E 

AGUA FRIA
337,62                  

9.1 JOELHO E CURVAS 180,46                  0,17%

9.2 TE E SIFÃO E ENGATES 157,16                  0,15%

Total (%):

Total (R$): 103.935,94          100,00%

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS, 05 de junho de 2017

Local/Data

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 

-                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         

WERNER  LORENZ ENG CIVIL  

CREA/CAU: 46.873-D

MARINO KREWER

PREFEITO MUNICIPAL
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../../../Users/c129267/Desktop/TUTORIAL_PM2.pdf
../../../Users/c129267/Desktop/TUTORIAL_PM2.pdf
../../../Users/c129267/Desktop/TUTORIAL_PM2.pdf
../../../Users/c129267/Desktop/TUTORIAL_PM2.pdf


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 938,32                  0,90%

1.2 3.174,48               3,05%

2 10.899,18            

2.1 8.173,10               7,86%

2.2 2.726,08               2,62%

3 40.826,77            

3.1 4.312,29               4,15%

3.2 6.020,99               5,79%

3.3
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA 

TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA
5.751,78               5,53%

3.4

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

10.227,60            9,84%

3.5
REBOCO INTERNO E EXTERNO 

TETO E PAREDES
12.576,07            12,10%

3.6 AZULEJOS 1.938,04               1,86%

4 PAVIMENTAÇÃO 6.206,12               

4.1 CONTRA-PISO 1.358,12               1,31%

4.2 PISO CERAMICO 4.848,00               4,66%

5 TELHADO 20.349,94            

5.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 9.314,52               8,96%

5.2 ESQUADRIAS 3.683,27               3,54%

5.3 PORTAS 7.352,15               7,07%

5.4 VIDRO -                        0,00%

6 INSTALAÇÃO ELETRICA 14.332,61            

6.1 FIAÇÃO ELETRICA 3.428,00               3,30%

6.2 INTERRUPTORES E TOMADAS 2.402,09               2,31%

6.3 QUADROS E ENTRADA ENERGIA 30,32                    0,03%

6.4 ILUMINAÇÃO 772,08                  0,74%

6.5 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 593,48                  0,57%

6.6 INSTALAÇÃO SANITARIA 6.637,82               6,39%

6.7 LOUÇA SANITARIA 468,82                  0,45%

7 PINTURA 6.494,02               

7.1 PINTURA PAREDES 6.494,02               6,25%

8
PLANO PREVENÇÃO CONTRA 

INCENDIO - PPCI
376,88                  

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA

VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA

PILARES 15X20CM FCK 20 MPA

IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

0 MDS / 

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO CORRIDA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

0 AV GEERT LORENZ N° 1404

Planilha Múltipla 2 v01 5
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

8.1
EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E 

PLACAS
376,88                  0,36%

9
CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E 

AGUA FRIA
337,62                  

9.1 JOELHO E CURVAS 180,46                  0,17%

9.2 TE E SIFÃO E ENGATES 157,16                  0,15%

Total (%):

Total (R$): 103.935,94          100,00%

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS, 05 de junho de 2017

Local/Data

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 

-                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         

WERNER  LORENZ ENG CIVIL  

CREA/CAU: 46.873-D

MARINO KREWER

PREFEITO MUNICIPAL
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 938,32                  0,90%

1.2 3.174,48               3,05%

2 10.899,18            

2.1 8.173,10               7,86%

2.2 2.726,08               2,62%

3 40.826,77            

3.1 4.312,29               4,15%

3.2 6.020,99               5,79%

3.3
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA 

TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA
5.751,78               5,53%

3.4

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

10.227,60            9,84%

3.5
REBOCO INTERNO E EXTERNO 

TETO E PAREDES
12.576,07            12,10%

3.6 AZULEJOS 1.938,04               1,86%

4 PAVIMENTAÇÃO 6.206,12               

4.1 CONTRA-PISO 1.358,12               1,31%

4.2 PISO CERAMICO 4.848,00               4,66%

5 TELHADO 20.349,94            

5.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 9.314,52               8,96%

5.2 ESQUADRIAS 3.683,27               3,54%

5.3 PORTAS 7.352,15               7,07%

5.4 VIDRO -                        0,00%

6 INSTALAÇÃO ELETRICA 14.332,61            

6.1 FIAÇÃO ELETRICA 3.428,00               3,30%

6.2 INTERRUPTORES E TOMADAS 2.402,09               2,31%

6.3 QUADROS E ENTRADA ENERGIA 30,32                    0,03%

6.4 ILUMINAÇÃO 772,08                  0,74%

6.5 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 593,48                  0,57%

6.6 INSTALAÇÃO SANITARIA 6.637,82               6,39%

6.7 LOUÇA SANITARIA 468,82                  0,45%

7 PINTURA 6.494,02               

7.1 PINTURA PAREDES 6.494,02               6,25%

8
PLANO PREVENÇÃO CONTRA 

INCENDIO - PPCI
376,88                  

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA

VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA

PILARES 15X20CM FCK 20 MPA

IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

0 MDS / 

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO CORRIDA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

0 AV GEERT LORENZ N° 1404

Planilha Múltipla 2 v01 7
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

8.1
EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E 

PLACAS
376,88                  0,36%

9
CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E 

AGUA FRIA
337,62                  

9.1 JOELHO E CURVAS 180,46                  0,17%

9.2 TE E SIFÃO E ENGATES 157,16                  0,15%

Total (%):

Total (R$): 103.935,94          100,00%

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS, 05 de junho de 2017

Local/Data

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 

-                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         

WERNER  LORENZ ENG CIVIL  

CREA/CAU: 46.873-D PREFEITO MUNICIPAL

MARINO KREWER
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 938,32                  0,90%

1.2 3.174,48               3,05%

2 10.899,18            

2.1 8.173,10               7,86%

2.2 2.726,08               2,62%

3 40.826,77            

3.1 4.312,29               4,15%

3.2 6.020,99               5,79%

3.3
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA 

TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA
5.751,78               5,53%

3.4

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

10.227,60            9,84%

3.5
REBOCO INTERNO E EXTERNO 

TETO E PAREDES
12.576,07            12,10%

3.6 AZULEJOS 1.938,04               1,86%

4 PAVIMENTAÇÃO 6.206,12               

4.1 CONTRA-PISO 1.358,12               1,31%

4.2 PISO CERAMICO 4.848,00               4,66%

5 TELHADO 20.349,94            

5.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 9.314,52               8,96%

5.2 ESQUADRIAS 3.683,27               3,54%

5.3 PORTAS 7.352,15               7,07%

5.4 VIDRO -                        0,00%

6 INSTALAÇÃO ELETRICA 14.332,61            

6.1 FIAÇÃO ELETRICA 3.428,00               3,30%

6.2 INTERRUPTORES E TOMADAS 2.402,09               2,31%

6.3 QUADROS E ENTRADA ENERGIA 30,32                    0,03%

6.4 ILUMINAÇÃO 772,08                  0,74%

6.5 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 593,48                  0,57%

6.6 INSTALAÇÃO SANITARIA 6.637,82               6,39%

6.7 LOUÇA SANITARIA 468,82                  0,45%

7 PINTURA 6.494,02               

7.1 PINTURA PAREDES 6.494,02               6,25%

8
PLANO PREVENÇÃO CONTRA 

INCENDIO - PPCI
376,88                  

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA

VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA

PILARES 15X20CM FCK 20 MPA

IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

0 MDS / 

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO CORRIDA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

AV GEERT LORENZ N° 14040
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

8.1
EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E 

PLACAS
376,88                  0,36%

9
CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E 

AGUA FRIA
337,62                  

9.1 JOELHO E CURVAS 180,46                  0,17%

9.2 TE E SIFÃO E ENGATES 157,16                  0,15%

Total (%):

Total (R$): 103.935,94          100,00%

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS, 05 de junho de 2017

Local/Data

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 

-                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         

WERNER  LORENZ ENG CIVIL  

CREA/CAU: 46.873-D

MARINO KREWER

PREFEITO MUNICIPAL
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 938,32                  0,90%

1.2 3.174,48               3,05%

2 10.899,18            

2.1 8.173,10               7,86%

2.2 2.726,08               2,62%

3 40.826,77            

3.1 4.312,29               4,15%

3.2 6.020,99               5,79%

3.3
LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA 

TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA
5.751,78               5,53%

3.4

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

10.227,60            9,84%

3.5
REBOCO INTERNO E EXTERNO 

TETO E PAREDES
12.576,07            12,10%

3.6 AZULEJOS 1.938,04               1,86%

4 PAVIMENTAÇÃO 6.206,12               

4.1 CONTRA-PISO 1.358,12               1,31%

4.2 PISO CERAMICO 4.848,00               4,66%

5 TELHADO 20.349,94            

5.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 9.314,52               8,96%

5.2 ESQUADRIAS 3.683,27               3,54%

5.3 PORTAS 7.352,15               7,07%

5.4 VIDRO -                        0,00%

6 INSTALAÇÃO ELETRICA 14.332,61            

6.1 FIAÇÃO ELETRICA 3.428,00               3,30%

6.2 INTERRUPTORES E TOMADAS 2.402,09               2,31%

6.3 QUADROS E ENTRADA ENERGIA 30,32                    0,03%

6.4 ILUMINAÇÃO 772,08                  0,74%

6.5 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 593,48                  0,57%

6.6 INSTALAÇÃO SANITARIA 6.637,82               6,39%

6.7 LOUÇA SANITARIA 468,82                  0,45%

7 PINTURA 6.494,02               

7.1 PINTURA PAREDES 6.494,02               6,25%

8
PLANO PREVENÇÃO CONTRA 

INCENDIO - PPCI
376,88                  

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA

VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA

PILARES 15X20CM FCK 20 MPA

IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

0 MDS / 

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO CORRIDA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

0 AV GEERT LORENZ N° 1404
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

8.1
EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E 

PLACAS
376,88                  0,36%

9
CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E 

AGUA FRIA
337,62                  

9.1 JOELHO E CURVAS 180,46                  0,17%

9.2 TE E SIFÃO E ENGATES 157,16                  0,15%

Total (%):

Total (R$): 103.935,94          100,00%

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS, 05 de junho de 2017

Local/Data

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       -                       -                       -                       

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 -                       100,00                 

-                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         -                       103.935,94         

WERNER  LORENZ ENG CIVIL  

46.873-D

MARINO KREWER

PREFEITO MUNICIPAL
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