
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Objeto

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

F AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

F 1 -                      -                  -                  -                      

F 1.1 938,32              0,90% 100,00 100,00               100,00           100,00           100,00                

F 1.2 3.174,48          3,05% 100,00 100,00               100,00           100,00           100,00                

F 2 10.899,18        -                      -                  -                  -                      

F 2.1 8.173,10          7,86% 100,00 100,00               100,00           100,00           100,00                

F 2.2 2.726,08          2,62% 100,00 100,00               100,00           100,00           100,00                

F 3 40.826,77        -                      -                  -                  -                      

F 3.1 4.312,29          4,15% -                      100,00 100,00           100,00           100,00                

F 3.2 6.020,99          5,79% -                      100,00 100,00           100,00           100,00                

F 3.3 5.751,78          5,53% -                      100,00 100,00           100,00           100,00                

F 3.4 10.227,60        9,84% -                      100,00 100,00           100,00           100,00                

F 3.5 12.576,07        12,10% -                      -                  100,00 100,00           100,00                

F 3.6 1.938,04          1,86% -                      -                  -                  100,00 100,00                

F 4 6.206,12          -                      -                  -                  -                      

F 4.1 1.358,12          1,31% -                      -                  100,00 100,00           100,00                

F 4.2 4.848,00          4,66% -                      -                  -                  100,00 100,00                

F 5 22.116,02        -                      -                  -                  -                      

F 5.1 9.314,52          8,96% -                      30,00 30,00             70,00 100,00           100,00                

FUNDAÇÃO CORRIDA

0 MDS / MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS AV GEERT LORENZ N° 1404

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO 
RS

AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE AMPLIAÇÃO 3 POSTO SAUDE

Empreendimento/Apelido

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 
MPA

PILARES 15X20CM FCK 20 MPA

VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 
MPA

CONTRA-PISO

Proponente

PAVIMENTAÇÃO

AZULEJOS

REBOCO INTERNO E EXTERNO TETO E 
PAREDES

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 FUROS 
11,5X19X19CM PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS

LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA TAVELAS 
CERAMICA FCK 20MPA

ESTRUTURA E TELHAMENTO

TELHADO

PISO CERAMICO



F 5.2 3.683,27          3,54% -                      -                  100,00 100,00           100,00                

F 5.3 8.551,93          8,23% -                      -                  100,00 100,00           100,00                

F 5.4 566,30              0,54% -                      -                  -                  100,00 100,00                

F 6 13.466,76        -                      -                  -                  -                      

F 6.1 2.925,00          2,81% -                      50,00 50,00             40,00 90,00             10,00 100,00                

F 6.2 2.361,59          2,27% -                      50,00 50,00             40,00 90,00             10,00 100,00                

F 6.3 28,62                0,03% -                      50,00 50,00             40,00 90,00             10,00 100,00                

F 6.4 727,28              0,70% -                      -                  -                  100,00 100,00                

F 6.5 538,98              0,52% -                      50,00 50,00             40,00 90,00             10,00 100,00                

F 6.6 6.421,64          6,18% -                      50,00 50,00             40,00 90,00             10,00 100,00                

F 6.7 463,65              0,45% -                      -                  -                  100,00 100,00                

F 7 5.624,02          -                      -                  -                  -                      

F 7.1 5.624,02          5,41% -                      -                  -                  100,00 100,00                

F 8 371,83              -                      -                  -                  -                      

F 8.1 371,83              0,36% -                      -                  -                  100,00 100,00                

F 9 312,44              -                      -                  -                  -                      

F 9.1 164,00              0,16% -                      -                  100,00 100,00           100,00                

F 9.2 148,44              0,14% -                      -                  100,00 100,00           100,00                

F 14,44              14,44                 33,91              48,35             36,48              84,83             15,17              100,00                

F 103.935,94      100,00% 15.011,98      15.011,98         35.244,93      50.256,91     37.912,33      88.169,24     15.766,70      103.935,94        

F

F

F Local/Data

F

MARINO KREWER

PREFEITO MUNICIPAL

PLANO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PPCI

EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E PLACAS

CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E AGUA FRIA

JOELHO E CURVAS

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

TE E SIFÃO E ENGATES

PINTURA PAREDES

PINTURA

LOUÇA SANITARIA

INSTALAÇÃO SANITARIA

ILUMINAÇÃO

QUADROS E ENTRADA ENERGIA

INTERRUPTORES E TOMADAS

FIAÇÃO ELETRICA

INSTALAÇÃO ELETRICA

VIDRO

WERNER  LORENZ ENG CIVIL  

CREA/CAU: 46.873-D

Total (R$):

Total (%):

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS, 05 de junho de 2017

PORTAS

ESQUADRIAS


