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SANTO AUGUSTO - RS

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ACESSO LINHA FOLLMANN

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$

1 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

1.1 10.831,86            1,03% 22,32            2.417,67                    19,06            2.064,55                    21,04            2.279,02                    18,36            1.988,73                    19,22            2.081,88             

1.2 15.539,65            1,48% 100,00         15.539,65                  -                              -                              -                              -                       

1.3 63.249,13            6,02% 31,55            19.955,10                  -                -                              35,13            22.219,42                  5,45              3.447,08                    27,87            17.627,53          

1.4 919.395,27          87,57% 20,79            191.142,28                20,79            191.142,28                20,79            191.142,28                19,69            181.028,93                17,94            164.939,51        

1.5 28.679,04            2,73% 20,79            5.962,37                    20,79            5.962,37                    20,79            5.962,37                    19,69            5.646,90                    17,94            5.145,02             

1.6 12.200,28            1,16% -                              -                              -                              -                              100,00         12.200,28          

1.049.895,23      100,00% 22,38% 235.017,07                18,97% 199.169,20                21,11% 221.603,09                18,30% 192.111,64                19,24% 201.994,23        

22,38% 235.017,07                41,36% 434.186,27                62,46% 655.789,36                80,76% 847.901,00                100,00% 1.049.895,23    

452.467,36          101.283,97                85.834,81                  95.503,02                  82.793,26                  87.052,30          

597.427,87          133.733,10                113.334,39                126.100,07                109.318,38                114.941,93        

VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

R$ % PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$

641.201,76          61,07% 61,07% 143.524,92                61,07% 121.632,63                61,07% 135.333,00                61,07% 117.322,57                61,07% 123.388,64        

408.693,47          38,93% 38,93% 91.492,15                  38,93% 77.536,57                  38,93% 86.270,09                  38,93% 74.789,07                  38,93% 78.605,59          

1.049.895,23      100,00% 100,00% 235.017,07                100,00% 199.169,20                100,00% 221.603,09                100,00% 192.111,64                100,00% 201.994,23        

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

SÃO MARTINHO-RS, 8 DE FEVEREIRO DE 2022 Nome: EUGENIO FRIZZO

Local/Data CREA 37.544-D

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO

Total Simples: CONCEDENTE

Total Simples: PROPONENTE

Total GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Total Simples MATERIAL

DESCRIÇÃO

Total Simples:

Total Simples MÃO DE OBRA

Total Acumulado:

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM
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