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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23

1. Av. Pedro Dutra  1.472.882,61 % Período: 19,56% 41,33% 39,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 288.065,43 608.686,32 576.130,86 -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.1. Pavimentação  1.440.327,15 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%2$ 288.065,43 576.130,86 576.130,86 -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2. Sinalização e Canteiro Central  32.555,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              32.555,46   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2. Rua Vera Machry  114.829,84 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 57.414,92   57.414,92   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.1. Pavimentação  114.829,84 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ 57.414,92   57.414,92   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3. Rua Venancio Motta  152.025,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              152.025,75 -              -              -              -              -              -              -              -              

3.1. Pavimentação  152.025,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              152.025,75 -              -              -              -              -              -              -              -              

4. Rua João Alfredo Justen  152.066,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              152.066,30 -              -              -              -              -              -              -              -              

4.1. Pavimentação  152.066,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              152.066,30 -              -              -              -              -              -              -              -              

5. Av. Osvaldo de Souza  211.890,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              211.890,38 -              -              -              -              -              -              -              

5.1. Pavimentação  211.270,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              211.270,94 -              -              -              -              -              -              -              

5.2. Sinalização  619,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              619,44        -              -              -              -              -              -              -              

6. Rua Alfredo Felten  145.500,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              145.500,65 -              -              -              -              -              -              

6.1. Pavimentação  145.500,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              145.500,65 -              -              -              -              -              -              

7. Av. Jacob Ermindo Hartmann  178.020,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              178.020,56 -              -              -              -              -              -              

7.1. Pavimentação  177.377,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              177.377,46 -              -              -              -              -              -              

7.2. Sinalização  643,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              643,10        -              -              -              -              -              -              

8. Rua Mercedes Tonelotto e Av. Getulio Vargas 269.470,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              269.470,36 -              -              -              -              -              

8.1. Pavimentação  255.192,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              255.192,65 -              -              -              -              -              

8.2. Canteiro Central  14.277,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              14.277,71   -              -              -              -              -              

9. Rua Fausto Amadeu Nichele  375.212,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              375.212,37 -              -              -              -              

9.1. Pavimentação  350.992,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              350.992,20 -              -              -              -              

9.2. Sinalização  24.220,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              24.220,17   -              -              -              -              

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de São Martinho Capeamento Asfáltico Ruas Diversas

PMv3.0.4 1 / 4



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

0 Prefeitura Municipal de São Martinho Capeamento Asfáltico Ruas Diversas

%: 11,25% 21,68% 18,75% 9,90% 6,90% 10,53% 8,77% 12,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 345.480,35 666.101,24 576.130,86 304.092,05 211.890,38 323.521,21 269.470,36 375.212,37 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 345.480,35 666.101,24 576.130,86 304.092,05 211.890,38 323.521,21 269.470,36 375.212,37 - - - - 

%: 11,25% 32,93% 51,69% 61,58% 68,48% 79,01% 87,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 345.480,35 1.011.581,59 1.587.712,45 1.891.804,50 2.103.694,88 2.427.216,09 2.696.686,45 3.071.898,82 3.071.898,82 3.071.898,82 3.071.898,82 3.071.898,82 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 345.480,35 1.011.581,59 1.587.712,45 1.891.804,50 2.103.694,88 2.427.216,09 2.696.686,45 3.071.898,82 3.071.898,82 3.071.898,82 3.071.898,82 3.071.898,82 

Local Responsável Técnico

Nome: Marlon Eduardo Krützmann

CREA/CAU: RS215130

Data ART/RRT: 

São Martinho/RS

Total:    R$ 3.071.898,82

quarta-feira, 23 de novembro de 2022
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