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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO

Visdo das Frentes de Obra por Evento

N° do Evento

Titulo do Evento

N° da Frente de Obra

o . ~
Erente de Obra N° do Periodo de Conclusao do

Evento
1 SERVICOS INICIAIS E FUNDACOES - 1 UNICA 1
2 ESTRUTURA - 1 UNICA 2
3 ALVENARIA - 1 UNICA 3
4 COBERTURA - 1 UNICA 3
5 PAVIMENTACAO - 1 UNICA 4
6 INSTALAGCOES ELETRICAS - 1 UNICA 4
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - 1 UNICA 4
8 REVESTIMENTOS - 1 UNICA 5
9 ESQUADRIAS - 1 UNICA 5
10 ACESSIBILIDADE - 1 UNICA 6
11 ACESSORIOS - 1 UNICA 6
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de Conclusao do Evento Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado

1 14,24% R$ 34.301,16 14,24% R$ 34.301,16

2 16,59% R$ 39.953,90 30,83% R$ 74.255,06

3 23,31% R$ 56.148,33 54,14% R$ 130.403,39

4 19,80% R$ 47.705,67 73,94% R$ 178.109,06

5 23,51% R$ 56.625,83 97,45% R$ 234.734,89

6 2,55% R$ 6.150,21 100,00% R$ 240.885,10

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 240.885,10

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 240.885,10

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 240.885,10

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 240.885,10

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 240.885,10
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N° do Periodo de Conclusao do Evento Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado
0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 240.885,10
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