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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.110,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local  3.110,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PRAÇA  72.470,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.1. CALÇADAS  72.470,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 75.580,83 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 75.580,83 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 75.580,83 

Local Responsável Técnico
Nome: THIAGO KIST DE LIMA
CREA/CAU: RS183281

Data ART/RRT: 11586210

0

Total:    R$ 75.580,83

Item Descrição

sábado, 13 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INFRAESTRUTURA DA PRAÇA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DA PRAÇA

DEZESSEIS DE NOVEMBRO
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