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Estado do Rio Grande do Sul

Municipio: SAQ LUIZ GONZAGA
Endereco: ESCOLA MUNICIPAL DE_E'.-_NS‘ FUNDAMENTAL ERNESTINA AMARAF__ LANGSCH

| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO |
I mem | DESCRIGAC DOS SERVIGOS TOTAL | % | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | MES 06 TOTAL |
RS % RS % RE % R$ % R$ % R3 % R$
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 13.330,63 262 13.330,63 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 13.330,63]
2 |MOVIMENTO DE TERRA B.658,18 1.70 8.658,18 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 8.658,18
3 |INFRAESTRUTURA 25.539,23 502 2553923 10000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 25.539,23
4 |SUPERESTRUTURA 22.698,23] 4,46 0,00 11.348.11 50,00 11.349.11 50,00 0,00 0,00 0,00 22.698,23
5 |PAREDES E PAINEIS 19.799,24] 3,89 0,00 0989962 5000 983962 50,00 0,00 0,00 0,00 19.799,24,
6 JCOBERTURA 208.473,96) 40,95 0,00 0,00 10423698 50,00 10423598 50,00 0,00 0,00 208.473 96|
7 |EsQuUADRIAS 3.529,22| 0,70 0,00 0,00 0,00 1.769,61 50,00 1.769,61 50,00 0,00 3.539,22]
8 |REVESTIMENTOS 16.832,11] 3,31 0,00 0,00 8.41605 5000 673284 4000 168321 10,00 0,00 16.832,11|
s [pisos 73.809,70] 14,50 0,00 1476194 2000 2052388 40,00 28.523.868 4000 0,00 0,00 73.809,70f
10 IPINTURA 38.399,02) 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00 23.039.41 60,00 1535961 40,00 38.399,02|
11__JINSTALAGOES HIDRAULICAS 4.636,29] 0,95 0,00 0,00 967,20 20,00 48360 10,00  2.41800 50,00 967,20 20,00 4.83599)
12 JINSTALAGOES SANITARIAS 3.685,88] 0,72 0,00 0,00 1.105,76 30,00 737,18 20,00 1.474,35 40,00 368,59 10,00 3.685,88]
13 |DRENAGEM PLUVIAL 3.005,76] 0,59 0,00 0,00 801,73 30,00 1.202,30 4000 801,15 20,00 30058 10,00 3.005,76]
14 JINSTALAGOES ELETRICAS 220/380 10.766,72] 2,11 0,00 0,00 1.07567 1000 430269 4000 3.227.02 30,00 2.151,34 20,00 10.756,72)
15 |SISTEMA DE PROTEGAC CONTRA DESCARGAS ATMOS 8.75567| 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.755,67 100,00 8.765,67|
16 __JSERVICOS DIVERSOS 46.971 28] 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.971,28 100,00 46.971,28)
TOTAL PARCIAL 509.090,81 100,00 47.528,04 934 36.01067 7,07 167.476,01 32,80 14898908 2927 3421275 6,72 74 874,26 14,71 508.090,81
TOTAL ACUMULADO 47.528,04 034 8353872 16,41 251.01472 49,31 400.003,80 7857 43421655 8529 509.090,81 100,00
[ Custo TOTAL com BDI inciuso] | 509.090,81|
Marcus Vinicius do Prado
Enge Civil CREA 56017

CPF 332524750-49



