
CRON JUL14-4

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO
Proponente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
Responsável Técnico arquiteto MAURÍCIO CAÍNO- CAU A15139-4
Empreendimento CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS
Endereço   PRAÇA JAYME CAETANO BRAUN

CRONOGRAMA
SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$22.758,99 9,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 INFRA-ESTRUTURA R$15.558,91 6,37 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 SUPRA-ESTRUTURA R$24.469,21 10,02 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 alvenarias R$40.009,31 16,38 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00
4.2 esquadrias metálicas
4.3 esquadrias de madeira R$17.965,91 7,35 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
4.4 ferragens R$1.176,23 0,48 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
4.5 vidros R$1.472,81 0,60
5 COBERTURA

5.1 telhados R$26.596,78 10,89 75,00 75,00 25,00 100,00
5.2 impermeabilizações R$5.909,94 2,42 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO

6.1 revestimentos internos R$1.873,74 0,77 40,00 40,00 60,00 100,00
6.2 azulejos R$2.259,30 0,92 75,00 75,00
6.3 revestimentos externos
6.4 forros R$19.510,31 7,99 20,00 20,00
6.5 pinturas R$7.798,00 3,19
6.6 especiais
7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 madeiras
7.2 cerâmicas R$25.821,25 10,57
7.3 carpetes
7.4 cimentados R$2.622,25 1,07 100,00 100,00
7.5 rodapés, soleiras e peitoris R$1.002,88 0,41
7.6 pavimentações especiais R$2.813,13 1,15
7.7
8 INSTALAÇÕES

8.1 elétrica R$12.127,84 4,96 25,00 25,00 25,00
8.2 hidraúlica R$2.688,46 1,10 50,00 50,00 50,00
8.3 sanitária R$4.354,24 1,78 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00
8.4 elevadores/mecânicas
8.5 aparelhos R$3.161,34 1,29
9 COMPLEMENTAÇÕES

9.1 ligações e habite-se
9.2 limpeza geral
9.3 outros R$2.341,46 0,96

TOTAL R$244.292,30 99,98 13,11 13,11 14,11 27,22 13,20 40,42 8,46 48,87 10,71 59,58 10,46 70,04

São Luiz Gonzaga, 07/07/2014  
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São Luiz Gonzaga, 07/07/2014
Local e data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20,00 20,00 50,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25,00 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8,66 78,70 10,68 89,37 10,62 100,00 100,00 100,00 100,00

 
arquiteto MAURÍCIO CAÍNO- CAU A15139-4PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA CAIXA - Visto do Engenheiro

ORC_CRON- CENTRO COM PROD ARTESANAIS-JUL.14-4 - Cronog.
Vigência: 01/07/2002
Página 2 de 2


