
                                       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO PÁTIO COBERTO - ESCOLA PADRE JOSÉ SCHARDONG

Município: Cerro Largo

Endereço: Avenida Jacob Reinaldo Haupenthal nº 3201 - Cerro Largo

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 95,36 95,36 100,00%

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS 262,79 262,79 100,00%

3.0 INFRA-ESTRUTURA:  FUNDAÇÕES 2.400,00 2.400,00 100,00%

4.0 SUPERESTRUTURA: PILARES 6.320,00 4.424,00 70,00% 1.896,00 30,00%

5.0 COBERTURA 20.862,96 6.392,85 30,00% 14.604,07 70,00%

6.0 PAVIMENTAÇÃO 3.921,59 3.921,59 100,00%

7.0 LIMPEZA DA OBRA 443,73 443,73 100,00%

13.575,00 0,00% 20.865,39 0,00%

13.575,00 0,00% 34.440,39 0,00%

BDI 16.845,22 0,00% 25.891,86 0,00%

24,09% 16.845,22 0,00% 42.737,09 0,00%

Cerro Largo, RS          Data:____/____/____

          _________________________         _________________________
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