
PROGRAMA: Urbanização de Assentamentos Precários - PAC 2 - CONTRATO Nº 352.409-60 

OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO URBANIZAR

LOCAL/ENDEREÇO: Rua Tenente Assunção - Cerro Largo/RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RESP.TÉCNICO: Arq. Anelise Osowski Pinto - CAU A55124-4 MÊS/REF.: dez/17

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.195,55 5,13 15.195,55 100,00

2 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 16.344,87 5,52 3.268,97 20,00 13.075,90 80,00

3 SUPRAESTRUTURA 55.148,13 18,63 8.272,22 15,00 11.029,63 20,00 19.301,85 35,00 16.544,44 30,00

4 PAREDES E DIVISÓRIAS 35.135,65 11,87 7.027,13 20,00 10.540,70 30,00 10.540,70 30,00 7.027,13 20,00

5 COBERTURAS 21.609,48 7,30 10.804,74 50,00 10.804,74 50,00

6 PAVIMENTAÇÕES 18.388,57 6,21 9.194,29 50,00 9.194,29 50,00

7 REVESTIMENTOS 24.124,46 8,15 4.824,89 20,00 9.649,78 40,00 9.649,78 40,00

8 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 4.947,72 1,67 4.947,72 100,00

9 ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA 22.781,75 7,70 13.669,05 60,00 9.112,70 40,00

10 PINTURAS 14.968,99 5,06 4.490,70 30,00 10.478,29 70,00

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.370,91 5,53 3.274,18 20,00 8.185,46 50,00 4.911,27 30,00

12 INST. HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS 24.403,38 8,25 4.880,68 20,00 12.201,69 50,00 7.321,01 30,00

13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 2.128,49 0,72 2.128,49 100,00

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.885,03 7,73 16.019,52 70,00 6.865,51 30,00

15 SERVIÇOS FINAIS 1.507,94 0,51 1.507,94 100,00

TOTAL R$ 295.940,92 100,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 18.464,52 6,24% R$ 28.375,25 9,59% R$ 21.570,32 7,29% R$ 29.842,54 10,08% R$ 28.396,46 9,60% R$ 20.454,52 6,91% R$ 34.596,53 11,69% R$ 22.863,34 7,73% R$ 21.758,26 7,35% R$ 30.865,44 10,43% R$ 30.380,30 10,27% R$ 8.373,45 2,83%

R$ 18.464,52 6,24% R$ 46.839,77 15,83% R$ 68.410,09 23,12% R$ 98.252,63 33,20% R$ 126.649,09 42,80% R$ 147.103,62 49,71% R$ 181.700,15 61,40% R$ 204.563,48 69,12% R$ 226.321,74 76,48% R$ 257.187,17 86,90% R$ 287.567,47 97,17% R$ 295.940,92 100,00%

Cerro Largo, RS Data:____/____/____

__________________________________
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