
DESCRIÇÃO/SERVIÇO TOTAL 1º MÊS % 2º MÊS % R$ %

SERVIÇOS EM TERRA 60,33R$                              60,33               100,00       -                          -                60,33                      100,00

BLOCOS DE CONCRETO 2.312,25R$                        2.312,25         100,00       2.312,25                100,00

TELHAS 11.133,65R$                     -                    -              11.133,65             100,00          11.133,65              100,00

ESQUADRIAS 7.947,18R$                        -                    7.947,18                100,00          7.947,18                100,00

DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 184,09R$                           -                    184,09                   100,00          184,09                    100,00

TROCA DAS LÂMPADAS 4.800,00R$                        4.800,00         100,00       4.800,00                100,00

TOTAL R$ 26.437,50R$                     7.172,58R$     27,13         19.264,92R$         72,87            26.437,50              100,00

TOTAL R$ COM BDI 31.849,26R$                     8.640,81R$     27,13         23.208,45R$         72,87            31.849,26              100,00

BOA VISTA DO BURICÁ/RS

Local

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ampliação de Quatro Salas Escola Caminho do Saber

Data: outubro/2021

TOTAL


