



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 006/2022

OBRA: FORRO E TELHADO PAVILHÃO FEIRA AGROPECUÁRIA
ÁREA REFORMA: 210,00 m²
LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - GIRUÁ / RS

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
FORRO EM PVC		27.895,53					27.895,53	47,04
LUMINÁRIAS		854,15					854,15	1,44
FECHAMENTO OITÃO		605,35					605,35	1,02
TELHADO	29.950,20	-					29.950,20	50,50
Sub Total R\$	29.950,20	29.355,03	-	-	-	-	59.305,23	100,00
Acumulado R\$	29.950,20	59.305,23	59.305,23	59.305,23	59.305,23	59.305,23	59.305,23	100,00

Giruá, 04 de abril de 2022.

Responsável Técnico
Eng^a. Civil Claudia E. M. De Almeida
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal
RUBEN WEIMER