

Cronograma de Elaboração PlanMob														
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Etapa 01	Elaboração do plano de trabalho, identificação e análise prévia, pesquisas e levantamentos técnicos e consulta pública	Leitura Técnica	2,50%	2,50%										
			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00										
		Leitura Comunitária			2,50%	2,50%								
				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00									
Etapa 02	Diagnóstico, prognóstico, elaboração de propostas, análise de propostas, escolha da proposta, audiência pública e detalhamento da proposta	Compilação de dados				15,00%	15,00%							
						R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00							
		Propostas e diretrizes						20,00%	20,00%					
								R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00					
Etapa 03	Entrega do PlanMob, minuta do projeto de lei	Entrega do Plano								5,00%	5,00%			
										R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00			
		Entrega da minuta de lei										5,00%	5,00%	
												R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
Total acumulado			2,50%	5,00%	7,50%	10,00%	25,00%	40,00%	60,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	
			R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 120.000,00

Juliana Schwindt da Costa
Coordenadora do EC

Isabelle S. Kath Cavalli
Eng. Civil

Maria Cristina J. Alfaro
Assessora Jurídica