

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DISTRITO DE BURITI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1ª Mês		2ª Mês		3ª Mês	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.1	Placa Metálica Obra Fixada - Convênio	R\$ 0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 40km	R\$ 5.158,03	4,28	100,00	100,00		100,00		100,00
1.3	Limpeza, Varrição da Pavimentação	R\$ 3.984,99	3,31	100,00	100,00		100,00		100,00
1.4	Transporte Local Caminhão Basculante Bota Fora 5km	R\$ 64,85	0,05	100,00	100,00		100,00		100,00
1.5	Pintura de Ligação RR-1-C Reperfilamento	R\$ 3.476,27	2,89	100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	Reperfilamento Asfáltica CBUQ 3,00cm compactados	R\$ 41.214,61	34,22	100,00	100,00		100,00		100,00
1.7	Pintura de Ligação RR-1-C Capa	R\$ 3.476,27	2,89	100,00	100,00		100,00		100,00
1.8	Revestimento Asfáltica CBUQ 3,00cm compactados	R\$ 41.214,61	34,22	100,00	100,00		100,00		100,00
1.9	Transporte de Material Asfáltico - CAP (Refinaria/Usina)	R\$ 4.156,05	3,45	100,00	100,00		100,00		100,00
1.10	Transporte de C.B.U.Q. (Usina/Obra) DMT - 60 km(TxKM)	R\$ 14.162,82	11,76	100,00	100,00		100,00		100,00
1.11	Carga, Manobras e Descarga de C.B.U.Q.	R\$ 1.229,07	1,02	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	Sinalização Horizontal Eixo Rua - 12cm	R\$ 925,39	0,77		0,00	100,00	100,00		100,00
1.13	Sinalização Vertical R-19 C/Suporte Metálico	R\$ 1.372,84	1,14		0,00	100,00	100,00		100,00
TOTAL		R\$120.435,79	100,00	98,09	98,09	1,91	100,00	0,00	100,00

Santo Ângelo, 01 de Novembro de 2016