

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q.

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE MATO QUEIMADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1ª Mês		2ª Mês		3ª Mês		4ª Mês	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.	Pavimentação Asfáltica										
1.1	Placa de Identificação de Obra	R\$ 656,58	0,06	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	R\$ 12.866,20	1,10	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.765,78	0,32	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	R\$ 48.667,80	4,16	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	R\$ 46.430,20	3,97	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.6	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	R\$ 346.850,38	29,62	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.7	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	R\$ 46.430,20	3,97	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	R\$ 520.275,56	44,44	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.9	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 107.807,57	9,21	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
2.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	R\$ 37.095,19	3,17		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL		R\$1.170.845,46	100,00	24,25	24,25	24,19	48,44	24,19	72,64	27,36	100,00

Mato Queimado, 29 de setembro de 2016

