



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
SEMPLE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Data: 19/07/2014


Obra: 02/2014 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA 19X33 - E.M.E.F. MANOEL MAMEDE DE SOUZA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA HENRIQUE DIAS ESQ. 1º DE MARÇO - SÃO LUIZ GONZAGA

Item	Descrição	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		R\$	%	Total
		R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.738,80	13,93	25.738,80	13,93	0,00	0,00	25.738,80	0,00	25.738,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.074,41	4,91	9.074,41	4,91	0,00	0,00	9.074,41	0,00	9.074,41
3	FUNDAÇÃO	26.983,77	14,60	16.190,26	8,76	10.793,51	5,84	26.983,77	0,00	26.983,77
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	100.193,83	54,21		0,00	60.116,30	32,53	40.077,53	21,69	100.193,83
5	DRENAGEM PLUVIAL	5.977,54	3,23		0,00		0,00	5.977,54	3,23	5.977,54
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220/380	11.535,03	6,24		0,00		0,00	11.535,03	6,24	11.535,03
7	SERVIÇOS DIVERSOS	5.308,76	2,87		0,00		0,00	5.308,76	2,87	5.308,76
Total do Orçamento		184.812,14	100,00	51.003,47	27,60	70.909,80	38,37	62.898,86	34,03	184.812,14
Total do Orçamento Acumulado				51.003,47	27,60	121.913,27	65,97	184.812,14	100,00	

BDI incluso no orçamento = 30%


Marcus Vinicius do Prado
Engº Civil CREA 56017
CPF 332 524 750-49