



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA

SEMPLOCIT – CENTRAL DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL - Asfalto - ETAPA II

EMPREENHIMENTO: MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO CICERO CAVALHEIRO

PROGRAMA: ACORDO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/ALL

CONCEDENTE: MPF/ALL

PROPONENTE: Município de São Luiz Gonzaga

LOCAL: Av. Senador Pinheiro Machado, Venancio Aires, Padre Miguel e Dinarte Vieira Marques área total (m2): 2.567,37


item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidades	Custo Unitário R\$		Total R\$	Total item R\$
				MOBRA	MATERIAIS		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						3.454,21
1.1	Placa da obra padrão CEF - colocada	Unid	1,00	65,00	180,00		
	Total do item R\$			65,00	180,00	245,00	
1.2	Limpeza da pista (varredura e lavagem mecanica)	m2	2.567,37	1,05	0,20		
	Total do item R\$			2695,74	513,47	3.209,21	
2.0	PAVIMENTAÇÃO						64.559,09
2.1	Pintura de ligação com RM-1C	m2	2.567,37	0,25	2,00		
	Total do item R\$			641,84	5134,74	5.776,58	
2.2	Apliação CBUQ e=3,00 cm minimo - REPERFILAGEM.-compactado	t	184,85	95,00	223,00		
	Total do item R\$			17560,81	41221,69	58.782,50	
3.0	SINALIZAÇÃO E OUTROS						8.104,25
3.1	Rampa acessibilidade(escav.+contrapiso concreto 5 cm)	m2	8,00	15,00	36,00		
	Total do item R\$			120,00	288,00	408,00	
3.2	Pintura (demarcação) faixas pista atletismo (5un)	m	1.637,50	0,70	4,00		
	Total do item R\$			1146,25	6550,00	7.696,25	
	TOTAL DO ORÇAMENTO					76.117,55	76.117,55

BDI ESTIMADO..... 25%

São Luiz Gonzaga, 03 de março de 2015.

Preços cotados conforme planilha do SINAPI


Marcus Vinicius do Prado
Engº Civil CREA 56017
CPF 332 524 750-49


Junaro Rambo Figueiredo
Prefeito Municipal
CPF 48 572 300



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
SEMPLE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ETAPA I

Obra: REFORMA DA PRAÇA CICERO CAVALHEIRO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL


Endereço: RUA VENANCIO AIRES, 2438 - SAO LUIZ GONZAGA

Item	Descrição	MES01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.647,44	20	5.471,16	30	9.118,60	50	18.237,20
2	FUNDAÇÕES	2.720,67	30	1.813,78	20	4.534,46	50	9.068,91
3	ESTRUTURA/ALVENARIA	3.758,50	20	5.637,75	30	9.396,25	50	18.792,49
4	COBERTURA	0,00	0	1.425,50	100	0,00	0	1.425,50
5	REVESTIMENTOS	0,00	0	3.505,38	100	0,00	0	3.505,38
6	FORRO	0,00	0	0,00		513,00	100	513,00
7	PISO/PAVIMENTAÇÃO	23.828,46	35	23.828,46	35	20.424,39	30	68.081,30
8	ESQUADRIAS	0,00	0	711,00	60	474,00	40	1.185,00
9	PINTURA	0,00	0	0,00		23.519,23	100	23.519,23
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	390,80	10	1.563,20	40	1.954,00	50	3.908,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0	1.982,80	40	2.974,20	60	4.957,00
12	ALAMBRADO	2.352,00	6	19.600,00	50	17.248,00	44	39.200,00
13	PISTA DE SKATE	0,00	0	14.430,45	60,00	9.620,30	40	24.050,75
	Total Parcial	36.697,87	16,95	79.969,48	36,95	99.776,42	46,10	216.443,77

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ETAPA II

1	SERVIÇOS INICIAIS	3.454,21	4,54	-		-		3.454,21
2	PAVIMENTAÇÃO	25.823,63	33,93	25.823,63	33,93	12.911,82	16,96	64.559,09
3	SINALIZAÇÃO E OUTROS	3.241,70	4,26	4.862,55	6,39	-	-	8.104,25
	Total Parcial	32.519,55		30.686,18		12.911,82		76.117,55
	Total Acumulado	69.217,41	23,66	110.655,66	37,82	112.688,24	38,52	292.561,31

São Luiz Gonzaga, 03 de março de 2015.


Marcus Vinicius do Prado
Engº Civil CREA Sul 17
CPF 332.524.750-49


Junaro Rambo Figueiredo
Prefeito Municipal
CPF 806.572.300-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA - RS

SEMPLOCIT - CENTRAL DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ASFALTO - ETAPA II

EMPREENHIMENTO: MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO CICERO CAVALHEIRO

PROPONENTE: Município de São Luiz Gonzaga

LOCAL: Av. Senador Pinheiro Machado, Venancio Aire

área total (m2):

2.567,37

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,54	3.454,21	4,54					3.454,21
2	PAVIMENTAÇÃO	84,81	25.823,63	33,93	25.823,63	33,93	12.911,82	16,96	64.559,09
3	SINALIZAÇÃO E OUTROS	10,65	3.241,70	4,26	4.862,55	6,39	-	-	8.104,25
	<i>sub total</i>								76.117,55
	TOTAL	100	32.519,55	42,72	30.686,18	40,31	12.911,82	16,96	
	TOTAL ACUMULADO...		32.519,55	42,72	63.205,73	83,04	76.117,55	100,00	

São Luiz Gonzaga, 03 de março de 2015.

Resp. Técnico

Marcus Vinicius do Prado
Engº Civil CREA 56017
CPF 332 524 750-49

Prefeitura

Junaro Rambo Figueiredo
Prefeito Municipal
CPA 886.572.300-49