



TUCUNDUVA / RS
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA
TERRA DO MÚSICO

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Rio Grande do Sul

NOTA OFICIAL

A Administração Municipal de Tucunduva, vem a público esclarecer o que segue, com referência as obras de recapeamento asfáltico na Av. Dr. Osvaldo Teixeira.

- 1) A referida obra será executada através de uma emenda parlamentar impositiva (de obrigatório pagamento), do Deputado Federal Jeronimo Goergen, conquistada ainda no ano de 2017, conforme Contrato de Repasse nº 844639/2017 – Operação nº 1039397-18. O valor da emenda é de R\$ 245.850,00, com contrapartida do Poder Executivo Municipal de R\$ 57.490,42, totalizando R\$ 303.340,42.
- 2) O recapeamento poderia ter sido realizado no ano de 2018, mas como o Governo do Estado, através da Corsan não realizou o convênio para a troca de tubulação, ficamos impossibilitados de realizar a obra, visto que é necessária a troca da tubulação antiga existente. O convênio com a Corsan foi conquistado nesse ano de 2019.
- 3) Feito isso, determinamos a atualização do projeto de engenharia, o qual foi remetido e aprovado pela Caixa Econômica Federal, portanto, nos liberando para realização do processo licitatório, o qual foi realizado com êxito e encaminhado para aprovação, a qual ocorreu no dia 12 de julho de 2019. Portanto, como é de praxe, aprova-se o processo licitatório e em poucos dias é realizada a ordem de início de obra pela Caixa Econômica Federal. Ainda não foi possível em virtude do Governo Federal não ter depositado o valor de 20% da emenda parlamentar, ou seja, a quantia de R\$ 49.160,00, algo totalmente inaceitável. Por isso, desde o início do mês de agosto, estamos em contato diário com Brasília para que seja depositado esse valor o mais breve possível.
- 4) Entendemos e respeitamos a indignação das pessoas, que é a mesma que a nossa. Lembrando sempre que o recurso está garantido e o município não corre risco algum de perdê-lo.

Por fim, esclarecemos ainda, que a Administração fez tudo dentro da programação e dos prazos.

Tucunduva, 21 de agosto de 2019


Marcelo Antônio Burin
Prefeito Municipal


Fabrício Gazzola
Vice-prefeito