CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICACAO |BALANGA ATERRO SANITARIO

OBRA: ESCRITORIO P/ CONTROLE DE CARGAS, BASE P/ BALANGA E BALANGCA RODOVIARIA
BAIRRO:
ENDEREGO: ATERRO SANITARIO ERS-344 KM-87

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO: CLECIR ANTUNES
CREA- RS -143.337-D

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAQ VALOR DOS | PESO |EXECUTADO MES -1 MES - 2 MES - 3
bE SERVIGOS SERVICOS (R$}] % % SIMPL.%|ACUM. %] SIMPL.%] ACUM. %[ SIMPL.%[ACUM. %
1 FUNDACOES BASE BALANCA, RAMPA DE ACESSO E ESCRITORIO 47.179,80] 3752 75,00 7500 2500/ 100,00 100,00
2 ALVENARIAS, ESCRITORIOS E CONTROLE DE CARGAS 8.222,08] 654 50,000 50,00] 50,00{ 100,00 100,00
3 ESCRITORIO E CONTROLE DE CARGAS 3.939,14| 313 50,00 50,00/ 25000 7500{ 25000 100,00
4 ELETRICA| 777,84 082 0,00 0,00 50,00 50,00f{ 50,00] 100,00
5 ATERRAMENTO DA BALANCA 2.634,82] 210 0,00 0,00 50,00 5000{ 5000] 100,00
[ BALANCA RCDOVIARIA 63.000,00] 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00{ 100,00] 100,00
0,00 0,00
TOTAL R$125.763,68 | 100,00 3347| 8347| 88,80 72.27] 27,73] 100,00]
PAGAMENTO % 3347| 33,47 38,80] 72,27| 27,73} 100,00

SANTO ANGELO,03/08/2016.
Data

Glecir Antunes
Eng? Civit
CREA/RS 143337
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