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Unid. Material Mão de 
Obra Total Previsto Medido no 

Período

Acumulad
o 
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Previsto Medido no 
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1. FECHAMENTO VENEZIANAS DE FERRO  C /  CHAPAS DE AÇO 0,00
.1 CHAPA DE AÇO NÃO GALVANIZADA 26 MSG ( 0,46 mm )                                          M2                  201,25              205,14 M2 89,28 18,89 108,17 72,00 7.788,24
2 PINTURA FUNDO ANTIFERRUGINOSO - 1  DE MÃO M2 3,54 5,25 8,79 144,00 1.265,76
.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE - 2  DE MÃO - MARFIM CLARO  M2. 7,08 10,29 17,37 144,00 2.501,28
4  PARAFUSO AUTOTARRACHANTE ( 0,3 x 2 ) cm -  c / ARRUELAS PÇ. 0,89 0,65 1,54 630,00 970,20
5 SOLVENTE - DILUENTE L 13,27 0,00 13,27 6,00 79,62

0,00
.2 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - SPLIT . 0,00

.1 APAR.  SPLIT  QUENTE - FRIO  60.000 BTU  - TRIF. 380 V.  CONT.  REMOTO         
( INSTALADOS FUNCIONANDO )

PÇ.. 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00
  JÁ LICITADO: Materiais + mão de obra

2. DESCIDA P / AGUA DE CONDENSAÇÃO  1¨/ 2¨"  ( PVC  TRANSPARENTE ) m. 1,98 1,31 3,29 99,00 325,71
3.  BRAÇADEIRAS P/ DESCIDAS ÁGUA COND. + BUCHA E  PARAF. FEND. CR UZ.  pç 1,92 0,70 2,62 396,00 1.037,52

0,00
.3 INSTALAÇÃO CORTINAS DE AR 0,00

CORTINAS DE AR - 90 CM  e  120 CM - MONOF.  220 V. C / CONT. REMOTO pç 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00
.2 ACESSORIOS PARA SUPORTE EM PAREDE    ( PAR ) CONJ. 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00   JÁ LICITADO: Materiais + mão de obra
0 PARAFUSO METALICO PARABOLT  8 MM pç 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

 0,00
4  INSTALAÇÕES ELETRICAS   E MATERIAIS 0,00

.1  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇO -  CHAPA  18  PARA  12  DISJUNTORES  PÇ 98,22 71,42 169,64 2,00 339,28

.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÄÇO - CHAPA  18  PARA  06  DISJUNTORES PÇ 72,00 56,16 128,16 11,00 1.409,76

.3 DISJUNTOR TRIFÁSICO  1 x (  3 x 100 A ) - 380 V.-  C / FIXAÇÃO PÇ 71,56 10,22 81,78 1,00 81,78
4 DISJUNTOR TRIFÁSICO  1 x (  3 x 50 A ) - 380 V.  - C /  FIXAÇÃO PÇ 65,05 10,22 75,27 2,00 150,54
.5 DISJUNTOR TRIFÀSICO  ! x  (  3x  20 A  ) - 380 V  -  C/  FIXAÇÃO PÇ 41,40 10,22 51,62 11,00 567,82
6 DiSJUNTOR MONOFÁSICO  1 x ( 1 x 15 A ) - 380 V - C / FIXAÇÃO PÇ 13,73 4,23 17,96 5,00 89,80
.7 CAIXA DE PASSAGEM   3" x 6 "  - CONDULETE ALUMÍNIO - TIPO    C - 32 mm PÇ 9,98 6,51 16,49 53,00 873,97
.8 CAIXA DE PASSAGEM   3" x 6 "  - CONDULETE ALUMÍNIO - TIPO    T - 32 mm PÇ 9,98 6,51 16,49 4,00 65,96

Custo Unitário Quantidade Financeiro

                                     PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Descrição das  Tarefas de Construção da Obra 

OBRA.: Instalação de Condicionadores de Ar Split; Cortinas de AR; Fechanento de Venezianas fixas; Ampliação e adequação da rede elétrica Interna de Baixa Tensão, no Edifício do Teatro 
Municipal Antônio Sepp, situado na Avenida Brasil  Esquina com a Rua Florêncio de Abreu, Cidade de Santo Ângelo, RS.

Empresa  Contratada.:

                                         
Edital de TP nº                                                                   
Cliente.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO



.9 CAIXA DE PASSAGEM   3" x 6 "  - CONDULETE ALUMÍNIO - TIPO    LL - 32 mm PÇ 9,98 6,51 16,49 4,00 65,96

.10 CAIXA  DE PASSAGEM  3" x 6" - CONDULETE  ALUMINIO  -  TIPO   LR - 32 mm PÇ 9,98 6,51 16,49 4,00 65,96

.11 ELETRODUTO CORRUGADO PVC ( 32 mm ) - COR PRETA  M 6,41 12,74 19,15 160,00 3.064,00

12 ABRAÇADEIRA  GALVANIZADA   TIPO  D - C / FECHO - 32 mm PÇ 1,75 0,87 2,62 803,00 2.103,86

13 CONECTOR DE BRONZE   PARAFUSO FENDIDO - 70 mm PÇ 14,84 7,08 21,92 8,00 175,36
14 CONDUTOR CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL  750 V  - 10 mm,2- PRETO M 7,71 1,93 9,64 160,00 1.542,40

15 CONDUTOR CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL  750 V  - 10 mm,2- VERDE M 7,71 1,93 9,64 160,00 1.542,40

16 CONDUTOR CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL 750 V -10 mm,2-VERMELHO M 7,71 1,93 9,64 160,00 1.542,40

17 CONDUTOR CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL  750 V  - 10 mm,2- AZUL M 7,71 1,93 9,64 160,00 1.542,40

18 CONDUTOR CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL  750 V  -2,5 mm,2- PRETO M 5,96 1,93 7,89 50,00 394,50
19 CONDUTOR CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL  750 V -2,5  mm,2- BRANCO M 5,96 1,93 7,89 50,00 394,50
29 PARAFUSO FENDA CRUZ  C /  BUCHA PLASTICA S- 8 -  ( 4,8 x 45 ) mm PÇ 0.83 0,45 1,24 990,00 1.227,60
21 FITA ISOLANTE PLASTICA 2 cm - 3 / 4 "  C /  10 m PÇ 7,16 3,58 10,74 8,00 85,92,

0,00
5 INSTALAÇÕES ELETRICAS NA CORTINA DE AR NO SAGUÃO DE ENTRADA 0,00
1 ELETRODUTO RETANGULAR  COM TAMPA - 3 CANAIS , BRANCO M 5,48 2,01 7,49 14,00 104,86
2 CABO DE COBRE ISOLADO  FLEXIVEL- 750 V  2,5 mm2   PRETO M 5,96 1,93 7,89 15,00 118,35
3 CABO DE COBRE ISOLADO  FLEXIVEL- 750 V  2,5 mm2   Branco M 5,96 1,93 7,89 15,00 118,35
.4 BUCHA PLASTICA   6 mm - C /  PARAFUSO FENDA CRUZ PÇ 0,83 0,54 1,37 56,00 76,72

0,00
6 LIMPEZA DA OBRA 0,00
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA Tarefa.. 0,00 437,50 437,50 1,00 437,50

Materiais= 14.877,74 Mão de obra=     17.186,32 32.064,36

  Santo Ângelo, 10 de  Janeiro  de 2.014                                                                                     
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