
Cronograma Físico-Financeiro 

 

Obra: Projeto para desmembramentos e adequações dos circuitos elétricos de 
Baixa Tensão no edifício da Secretaria Municipal de Educação - SMEd 

 

 

 

Descrição 45 dias Total 

Adequações na Medição de Energia Elétrica 
Existente 

1.266,47 
(100,00%) 

1.266,47 
(100,00%) 

Instalação do Centro de Distribuição Geral (CDG) 6.831,23 
(100,00%) 

6.831,23 
(100,00%) 

Instalação Centros de Distribuição (DC-01 + DC-
02) 

829,82 
(100,00%) 

829,82 
(100,00%) 

Novos Circ. Elét. Para Desmembramentos Carg. 
Elét. 

20.290,25 
(100,00%) 

20.290,25 
(100,00%) 

Total 29.217,77 
(100,00%) 

29.217,77 
(100,00%) 

 

 

Santo Ângelo, 30 de Junho de 2014. 
 
 

Departamento de Engenharia Técnica – Secretaria de Obras 
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, RS. 
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