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APRESENTAÇÃO 

 

 

O esforço do município de Caibaté em elaborar seu Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB objetiva, não só cumprir um marco legal no 

saneamento como obter um momento ímpar no exercício de titular efetivo dos 

serviços que lhe concede a Lei Federal 11.445/2007. 

 

O presente relatório, conforme Contrato celebrado com a Fundação Nacional 

de Saúde – FUNASA é constituído pelo Produto Técnico F: Plano de execução do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

  

O escopo do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Caibaté 

inclui o desenvolvimento de atividades em etapas, resultando, cada uma, em um 

produto específico, a saber: 

 

− Produto A: Definição dos membros dos Comitês do Plano Municipal de 

Saneamento Básico;  

− Produto B: Plano de Mobilização Social do Plano Municipal de Saneamento 

Básico;  

− Produto C: Diagnóstico técnico-participativo social da situação dos serviços de 

saneamento básico no município; 

− Produto D: Prospectiva e planejamento estratégico do Plano Municipal de 

Saneamento Básico;  

− Produto E: Programas, projetos e ações do Plano Municipal de Saneamento 

Básico;  

− Produto F: Plano de execução do Plano Municipal de Saneamento Básico;  
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− Produto G: Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico;  

− Produto H: Indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento 

Básico;  

− Produto I: Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão;  

− Produto J: Relatório mensal simplificado do andamento das atividades 

desenvolvidas; e  

− Produto K: Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Este documento constitui-se na edição do Produto Técnico F: Plano de 

execução do Plano Municipal de Saneamento Básico e, seus respectivos 

relatórios, com base no Termo de Referência Revisado da Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) para a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico, tal 

como preconiza a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e o Decreto de 

Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010. 

 

Neste Plano de Execução estão definidos os prazos e os valores estimados 

a serem investidos, tendo como objetivo final a universalização dos serviços, a 

prestação dos serviços com qualidade e respeitando os objetivos e as diretrizes 

estabelecidos na Lei 11.445/2007. 
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1. PLANO DE EXECUÇÃO 

 

Para a consolidação do Plano de Saneamento Básico, deve-se elaborar o 

estudo contemplando quais as atividades a serem executadas, delimitando o tempo 

de execução de cada uma destas e as respectivas estimativas de custos destes.  

 

O Plano de Execução apresenta as atividades a serem executadas no 

horizonte de 20 (vinte) anos para os itens contemplados no PMSB - Abastecimento 

de água, Esgotamento sanitário, Manejo de Águas Pluviais e Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos. 

 

A seguir são apresentados os detalhamentos do Plano de Execução para os 

Programas, Projetos e Ações propostos, englobando os quatro elementos do Plano:  

 

 Abastecimento de água;  

 Esgotamento sanitário;  

 Limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, e  

 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

 

Este plano de execução segue o escopo do “Termo de Referência da 

Funasa” e visa atender principalmente a Legislação de Saneamento sustentada na 

Lei nº 11.445 de 2007.  

 

Tendo como norte essa premissa, procurou-se formular estratégias para 

alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o PMSB do município de 

Caibaté. 

 

O Plano de Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico é 

composto pelo cronograma físico e financeiro das atividades propostas no Relatório 

dos Programas, Projetos e Ações, visando o atendimento das metas estabelecidas.  

  

Nos cronogramas estão definidos os prazos e os valores estimados a serem 

investidos, tendo como objetivo final a universalização dos serviços, a prestação dos 
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serviços com qualidade e respeitando os objetivos e diretrizes instituídos pela Lei de 

Saneamento Básico.  

 

Devido à inexistência de projetos das obras a serem realizadas, os preços 

foram estimados de acordo com o encontrado em licitações com objeto similar no 

mercado nacional. 

 

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, a alocação de recursos 

federais está atrelada à Política de Saneamento Básico, materializada nos Planos de 

Saneamento Básico, que passam a ser um referencial para a obtenção de recursos. 

Estes planos são importantes instrumentos para planejamento e avaliação da 

prestação dos serviços; para a utilização de tecnologias apropriadas; para a 

obtenção de recursos, não onerosos e ou onerosos (financiamento); e para a 

definição de política tarifária e de outros preços públicos condizentes com a 

capacidade de pagamento dos diferentes usuários dos serviços (BRASIL, 2009).  

 

Caibaté, assim como a grande maioria dos municípios brasileiros, encontra 

dificuldades institucionais, técnicas e financeiras para cumprir, com seus próprios 

recursos, as determinações estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445/2007 e, desta 

forma, necessita de aportes financeiros complementares de outros entes federados 

(União e Estado). 

 

1.1 PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O ALCANCE DO 

OBJETIVO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES  

 

A disponibilidade de recursos para a prestação dos serviços e para 

investimentos no setor de saneamento apresenta-se como ponto fundamental para 

seu efetivo desenvolvimento. 

 

Como fontes ordinárias de recursos financeiros para o município, além 

daquelas decorrentes de tributos cobrados pelo município, como é o caso do 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), tem-se o repasse 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo Estado e o 
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Fundo de Participação do Município. Tais recursos são utilizados para financiar 

projetos de infraestrutura, que podem incluir obras de melhoria na área de 

saneamento básico. Esses recursos são de caráter obrigatório, e o município tem 

acesso a eles independentemente de possuírem Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

 

Porém, para que o Município tenha acesso a recursos da União ou a 

recursos de financiamento administrados por órgãos ou entidades da Administração 

Pública Federal o Plano Municipal de Saneamento Básico é pré-requisito para o 

acesso. 

 

No governo federal existe um conjunto de programas no campo do 

saneamento básico que pode ser subdividido em: ações diretas (Tabela 00) e ações 

relacionadas com esse setor (Tabela 00).  

 

O grupo de ações diretas de saneamento básico refere-se ao abastecimento 

de água, ao esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

e, à drenagem urbana e manejo de águas pluviais.  

 

O objetivo dessas ações é ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços de 

saneamento básico – Universalização dos Serviços - em ações estruturais. As ações 

relacionadas ao saneamento básico visam atuar em áreas especiais, vulneráveis e 

com maiores déficits dos serviços. 

 

Existem ainda, de acordo com Peixoto (2006), diversas formas de 

financiamento dos serviços públicos de saneamento básico no Brasi l, quais sejam:  

a) Financiamento dos Serviços Públicos de Saneamento Básico por Cobrança 

direta dos usuários – taxa ou tarifa; 

b) Subsídios tarifários; 

c) Financiamentos e operações de crédito (fundos e bancos); 

d) Concessões e Parcerias Público-privadas (PPP); 

e) Recursos do Orçamento Geral da União e de Orçamentos Estaduais; 
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f) Programas do Governo Federal com ações diretas em saneamento básico: 

Programas Orçamentários e Programas Não Orçamentários. 

 



16 
 

                      Estado do Rio Grande do Sul  
                     Prefeitura Municipal de Caibaté 

 

 
Prefeitura Municipal de Caibaté – RS 

“Coração das Missões” 

Tabela 1. Descrição das formas de financiamento dos serviços públicos de saneamento básico.  
 

Financiamento dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 
 

Cobrança direta dos 

usuários – taxa ou tarifa 

Principal fonte de financiamento dos serviços. Uma política de cobrança bem formulada pode ser suficiente para 
financiar os serviços e alavancar seus investimentos, podendo até mesmo não depend er de empréstimos no médio 
ou longo prazos, se esta política previr a constituição de fundo próprio de investimento.  

 

 
Subsídios tarifários 

 

Forma que se aplica quando os serviços são prestados para vários municípios sob uma mesma gestão, como as 

Companhias Estaduais de Saneamento e Consórcios Públicos de Municípios, ou por fundos especiais de âmbito 
regional ou estadual (Regiões Metropolitanas), com contribuição obrigatória. No caso de  
Serviço Municipal de Saneamento Básico, esta forma de financiamento ocorre geralmente entre diferentes tipos de 

serviços: Tarifa dos serviços de água subsidiando a implantação dos serviços de esgoto e tarifa dos serviços de 
água e esgoto subsidiando os serviços de manejo de resíduos sólidos e ou de águas pluviais, ou entre diferentes 
categorias ou grupos de usuários: tarifas dos usuários industriais subsidiando os usuários residenciais; ou tarifas de 

usuários de renda maior subsidiando usuários mais pobres.  
 

Financiamentos e 

operações de crédito 
(fundos e bancos) 

Na fase do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) esta foi a forma predominante de financiamento dos 
investimentos nos serviços de saneamento, no âmbito das Companhias Estaduais, com recursos do FGTS. Estes 
financiamentos foram retomados, contando, desde então, com participação de recursos do FAT/BNDES, que 

financia também concessionárias privadas.  

 
 

Concessões e Parcerias 
Público-privadas (PPP) 

 

As concessões foram adotadas pelo PLANASA para viabilizar os financiamentos dos serviços por meio das 
Companhias Estaduais. A partir de 1995, alguns munic ípios passaram a adotar a concessão a empresas privadas 
como alternativa de financiamento dos serviços. As Parcerias Público -privadas são modalidades especiais de 

concessão de serviços públicos a entes privados. É o cont rato administrativo de concessão, no qual o parceiro 
privado assume o compromisso de disponibilizar à administração pública ou à comunidade uma certa utilidade 
mensurável mediante a operação e manutenção de uma obra por ele previamente projetada, financiada e 

construída. Em contrapartida a uma remuneração periódica paga pelo Estado e vinculada ao seu desempenho no 
período de referência através de indicadores de avaliação.  

 
Recursos do Orçamento 

Geral da União e de 
Orçamentos Estaduais 

 

São recursos constantes do Orçamento Geral da União e dos Estados. Por serem recursos não onerosos, estão 
sujeitos a contingenciamento, dificultando a liberação para fins de convênios. Os recursos da União são acessados 

pelos municípios via emenda parlamentar ou atendimento de editais de carta consulta dos Ministérios. Com relação 
aos Estados, os recursos dependem dos valores orçados nos respectivos programas orçamentários e estão 
atrelados às condições financeiras dos mesmos.  

Fonte: Brasil (2011).  
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Tabela 2. Programas do Governo Federal com ações diretas em saneamento básico.  
 

CAMPO DE AÇÃO PROGRAMAS  OBJETIVOS MINISTÉRIO RESPONSÁVEL 

Programas Orçamentários  

 
 

 
Abastecimento de  

Água Potável 

 

Serviços Urbanos de 
Água e Esgoto 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade 
dos serviços públicos urbanos de 

abastecimento de água.  

 
Ministério das Cidades 

 
Infraestrutura Hídrica 

Desenvolver obras de infraestrutura hídrica 
para o aumento da oferta de água de boa 

qualidade.  

 

Ministério da Integração 
Nacional 

 

Esgotamento  
Sanitário 

 

Serviços Urbanos de 

Água e Esgoto 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade 
dos serviços públicos urbanos de 
esgotamento sanitário.  

 
Ministério das Cidades 

 
 

Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos 
Sólidos 

 
 

Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Ampliar a área de cobertura e eficiência dos 
serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos, com ênfase no encerramento de 

lixões, na redução, no reaproveitamento e na 
reciclagem de materiais, por meio da inclusão 

socioeconômica de catadores.  

 
 
 

Ministério do Meio Ambiente 

 

Drenagem Urbana e 
Manejo das Águas 

Pluviais 

 

Drenagem urbana e 

controle de erosão 
marítima e fluvial 

Desenvolver obras de drenagem urbana em 
consonância com as políticas de 
desenvolvimento urbano e de uso e 

ocupação do solo.  

 
Ministério da Integração 

Nacional 

 
Saneamento Rural 

 
Saneamento Rural 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade 
dos serviços de saneamento ambiental em 

áreas rurais.  

 
Ministério da Saúde/FUNASA 

 
Institucional 

Prevenção e preparação 
para emergências e 

desastres 

 

Prevenir danos e prejuízos provocados por 

desastres naturais e antropogênicos.  

 

Ministério da Integração 
Nacional 

Fonte: Brasil (2011).  
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Tabela 3. Programas do Governo Federal com ações relacionadas ao saneamento básico. 
 
 

CAMPO DE AÇÃO PROGRAMAS  OBJETIVOS MINISTÉRIO RESPONSÁVEL 

Programas Não Orçamentários  

 
 

Áreas Especiais  

 

Programa de 
Desenvolvimento Sustentável 

de Projetos Assentamento 

Desenvolver, recuperar e consolidar 
assentamentos da reforma agrária e 
tem como público alvo as famílias 

assentadas.  

 
Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 

 
 

 
 

Desenvolvimento 

Urbano e Urbanização 

Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento  

Urbano de Municípios de  
Pequeno Porte – PRÓ 

Municípios 

 

Apoiar ações de infraestrutura 
urbana em municípios com 
população igual ou inferior a 

100.000 habitantes.  

 
 

Ministério das Cidades 

 

 
Habitação de Interesse 

Social 

Ampliar o acesso a terra urbanizada 

e a moradia digna e promover 
melhoria da qualidade das 

habitações da população de baixa 
renda nas áreas urbana e rural.  

 

 
Ministério das Cidades 

 

 
 
 

 
Integração e 

Revitalização de Bacias 
Hidrográficas 

 

Programa de Integração de 

Bacias Hidrográfica 

Aumentar a oferta de água nas 

bacias com baixa disponibilidade 
hídrica. 

 

Ministério da Integração 

Nacional 

 

Programa de Conservação, 

Uso Racional e Qualidade 
das Águas 

Melhorar a eficiência do uso dos 
recursos hídricos, a conservação e 

a qualidade das águas. 

 
 

Ministério do Meio Ambiente 

 
Gestão da Política de 

Desenvolvimento Urbano 

Desenvolver obras de drenagem 
urbana em consonância com as 
políticas de desenvolvimento 

urbano e de uso e ocupação do 
solo. 

 
 

Ministério da Integração 

Nacional 
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Ações de Gestão 

 

 
 

Gestão da Política de 
Desenvolvimento Urbano 

Coordenar o planejamento e 

formulação de políticas setoriais e a 
avaliação e controle dos programas 

nas áreas de desenvolvimento 
urbano, habitação, saneamento 
básico e ambiental, transporte 

urbano e trânsito. 

 

 
 

 
Ministério das Cidades 

 
 

Fortalecimento da Gestão 
Urbana 

Fortalecer a capacidade técnica e 
institucional dos municípios nas 

áreas de planejamento, serviços 
urbanos, gestão territorial e política 
habitacional. 

 
 

Ministério da Integração 
Nacional 

Fonte: Brasil, 2011.  
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1.2 VIABILIDADE DE INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAIBATÉ – RS  

 

Com os programas e ações elaboradas para a universalização dos serviços 

foram quantificados os investimentos necessários, traduzindo em um cronograma 

físico-financeiro para o sistema de gestão do saneamento básico municipal ao longo 

de 20 anos.  

 

A Lei Federal Nº 11.445/207, Art.. 50, esclarece que a alocação de recursos 

públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos 

geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em 

conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 da Lei e 

com os Planos de Saneamento Básico.  

 

Fica evidente ainda a impossibilidade do município de realizar investimentos 

nesta área sem a contribuição de políticas públicas para o Saneamento, 

provenientes do Governo Federal, Estadual e Iniciativa Privada, a fim de minimizar a 

convergência dos recursos das diferentes instâncias para a consecução dos 

resultados. 

 

Tabela 4. Fontes de Financiamento. 

Esfera Fontes Descrição 

Pública: 
Gov. Municipal 

Prefeitura e Setor da 
Prefeitura Municipal 

Crescimento expressivo do 

Orçamento mantendo para o período 
abarcado pelo PMSB a ampliação 

dos investimentos. 

Pública: 
Gov. Estadual 

Secretaria de 
Habitação, 

Saneamento e 
Desenvolvimento 

Urbano 

Repasse dos Recursos 

Orçamentários Onerosos e não 
Onerosos do Estado. 

Pública: 

Gov. Federal 
Orçamento Geral da 

União 

Repasse dos Recursos 
Orçamentários Onerosos e não 

Onerosos da União. 
Privada: 

Prestador de 
Serviço 

Disponibilidade de 

caixa 

Investimento do Prestador de 

Serviço. 

Fonte: Ministério das Cidades, 2011, adaptada pelo autor e-cidades Negócios Públicos, 2017. 
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A disponibilidade de recursos visando à universalização do saneamento é 

fator fundamental para sustentabilidade do Plano especialmente para a execução do 

que ora está planejado. 

 

A provisão de investimentos em saneamento básico é estabelecida no 

planejamento da administração municipal, a partir do PPA – Plano Plurianual, 

conforme anteriormente apresentado nos respectivos componentes: 

 

Tabela 5. Previsão de investimento no Saneamento Básico, conforme PPA em 

vigência no município. 

 

AA – Abastecimento de Água 

2018 2019 2020 2021 

75.000,00 72.000,00 75.000,00 58.150,00 

ES – Esgotamento Sanitário 

2018 2018 2018 2018 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

RS – Manejo dos Resíduos Sólidos 

2018 2019 2020 2021 

220.000,00 242.750,00 273.800,00 303.850,00 

AP – Manejo de Águas Pluviais 

2018 2019 2020 2021 

55.000,00 44.900,00 39.100,00 45.000,00 
Fonte: Plano Plurianual de Caibaté, 2017.  

 

Previsão de investimentos para o Sistema de esgotamento Sanitário, 

segundo ATLAS ESGOTOS, da Agência Nacional das Águas (2017).  

 

Tabela 6. Previsão de investimento para o Sistema de esgotamento Sanitário, 

segundo ATLAS ESGOTOS, da Agência Nacional das Águas (2017).  
 

Investimentos em 

Coleta (R$) 

Investimentos em 

Tratamento (R$) 

Investimentos em 
Coleta e 

Tratamento (R$) 

Necessidade de 

Remoção de DBO 

4.054.563,01 630.876,96 4.685.439,98 Entre 60 e 80% 

Fonte: ATLAS ESGOTOS - Agência Nacional das Águas, 2017.  
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Dessa forma, não é difícil perceber que a receita pública do ponto de vista do 

orçamento se divide em orçamentária e extra-orçamentária: 

a) Receita orçamentária: São as receitas que podem ser previstas no orçamento 

e constituem fonte para o pagamento das despesas autorizadas. 

b) Receita extra-orçamentária: São as receitas que não podem ser previstas no 

orçamento ou que têm caráter transitório. 

 

A despesa orçamentária segundo o orçamento se divide: despesa orçamentária 

e despesa extra-orçamentária. 

a) Despesa orçamentária: compreende o rol de gastos fixados Lei Orçamentária 

ou em leis especiais destinados à execução de obras e serviços públicos. 

b) Despesa extra-orçamentária: é aquela paga à margem da Lei Orçamentária e, 

portanto, independente de autorização do legislativo. 

 

Tabela 7. Receita e Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária e Resultado Final, 

conforme PPA em vigência no município. 

Código Áreas temáticas Receita Despesa Resultado (+/-) 

AA 
Abastecimento 

de Água 

Orça.(R$) Orça.(R$) (-) (R$) 

9.443.578,00 32.450,00 - 

RS 
Manejo dos 

Resíduos Sólidos 

Orça.(R$) Orça.(R$) (-) (R$) 

- 189.500,00 - 

ES 
Esgotamento 

Sanitário 

Orça.(R$) Orça.(R$) (-) (R$) 

- - - 

- 2.500,00 - 

AP 
Manejo de Águas 

Pluviais 

Orça.(R$) Orça.(R$) (-) (R$) 

- - - 

- 5.400,00 - 

Fonte: Orçamento Municipal de Caibaté, 2017.  

 

Já com relação à despesa orçamentária se divide em duas grandes categorias 

econômicas: despesas correntes e despesas de capital. 

a) Despesas correntes: classificam-se neste grupo todas as despesas que não 

contribuem diretamente para a aquisição de um bem de capital ou que não 

dizem respeito à amortização da dívida consolidada. 
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b) Despesas de capital: são aquelas despesas que contribuem, diretamente, 

para a formação ou aquisição de um bem de capital, bem como as despesas 

relacionadas à amortização da dívida consolidada. 

 

Tabela 8. Despesa Corrente e Despesa de Capital orçado, conforme PPA em 

vigência no município. 

 

Código Áreas temáticas Despesa 
Corrente 

Despesa de 
Capital 

AA Abastecimento de Água 27.250,00 5.200,00 

RS Manejo dos Resíduos Sólidos 189.00,00 500,00 

ES Esgotamento Sanitário 2.500,00 - 

AP Manejo de Águas Pluviais 5.400,00 - 

Fonte: Orçamento Municipal de Caibaté, 2017.  

 

A implementação do Plano, deverá levar em conta a definição de 

Programas, Projetos e Ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, 

todavia, deverá levar em conta a capacidade de investimentos do Município 

relacionados às demandas das projeções advindas do crescimento populacional e 

da caracterização do déficit identificado. 

 

A análise, demonstra a viabilidade da sua implementação com o repasse de 

recursos não onerosos, e apresenta a limitação do orçamento público do 

município, para suportar os investimentos previstos nos Programas, Projetos e 

Ações. 

 

A capacidade de endividamento do município que chega ao valor de R$ 

291.716,14 (2017) indica que, considerando a análise contábil se reconhece que há 

necessidade da aplicação de recursos adicionais de outras fontes, nos termos da 

projeção estimada de repasse de recursos, que não de receitas advindas da 

prestação dos serviços. 

 

A condição compulsória de desenvolvimento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico deverá estimular a administração municipal na busca de 

alternativas de captação de recursos em diferentes fontes. 
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O Plano desenvolveu com base nos critérios do governo federal uma análise 

quanto a sua viabilidade em diversos aspectos, que por vim indicam a viabilidade da 

sua própria realização e consequentemente dos seus produtos. As ações propostas 

no plano estão factíveis e condizentes com a realidade do município. 

 

Os aspectos que foram avaliados na realização do estudo de viabilidade do 

plano, aplicado ao saneamento básico. 
 

 

Fonte: PLANSAB. Peças Técnicas (2011) adaptado pelo Autor e-cidades Negócios Públicos, 2017.  
 

Figura: Principais aspectos do estudo de viabilidade do Plano. 

 

Tabela 9. Viabilidade do Plano: recursos próprios do município. 
 

Código Áreas Temáticas Aspectos de Análise do EVP 

I II III IV V VI 

AA Abastecimento de Água V(1) V V V V V 

ES Esgotamento Sanitário I I V V V V 

RS Manejo dos Resíduos Sólidos V(1) V V V V V 

AP Manejo de Águas Pluviais V(1) V V V V V 

Fonte: Informações da Prefeitura Municipal, 2017.  
(V) Viável (I) Inviável  
(1) 

Tem previsão no PPA de disponibilidade de recursos financeiros próprios.  
(2)

 Não tem previsão no PPA de disponibilidade de recursos financeiros próprios.  
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Tabela 10. Viabilidade do Plano: repasse de recursos de fontes não onerosas. 

Código Áreas Temáticas Aspectos de Análise do EVP 

I II III IV V VI 

AA Abastecimento de Água V(3) V V V V V 

ES Esgotamento Sanitário V(3) V V V V V 

RS Manejo dos Resíduos Sólidos V(3) V V V V V 

AP Manejo de Águas Pluviais V(3) V V V V V 
Fonte: Informações da Prefeitura Municipal, 2017.  

 (V) Viável (I) Inviável  
(1) 

Tem previsão no PPA de disponibilidade de recursos financeiros próprios.  
(2)

 Não tem previsão no PPA de disponibilidade de recursos financeiros próprios.  
(3)

 Tem suporte financeiro para contrapartida, promover ajuste na LO, LDO e PPA. 

 

Tabela 11. Viabilidade do Plano: repasse de recursos de outras fontes onerosos. 

Código Áreas Temáticas Aspectos de Análise do EVP 

I II III IV V VI 

AA Abastecimento de Água V(3) V V V V V 

ES Esgotamento Sanitário V(3) V V V V V 

RS Manejo dos Resíduos Sólidos V(3) V V V V V 

AP Manejo de Águas Pluviais V(3) V V V V V 
Fonte: Informações da Prefeitura Municipal, 2017.  

 (V) Viável (I) Inviável  
(1) 

Tem previsão no PPA de disponibilidade de recursos financeiros próprios.  
(2)

 Não tem previsão no PPA de disponibilidade de recursos financeiros próprios.  
(3)

 Tem suporte financeiro para pagamento de parcelas, promovendo ajuste na LO, LDO e PPA. 

 

Concluímos dentro deste conjunto imaginado, com base na realidade atual, 

que as evidências demonstram que a prestação dos serviços no município na busca 

da universalização, não apresenta sustentabilidade financeira global, necessitando 

de ajustes tarifários e/ou aporte de repasse de recursos de outras fontes não 

onerosos para os usuários dos serviços. 

 

1.3 ESTIMATIVA SIMULADA DE INVESTIMENTO PARA PROGRAMAS, 

PROJETOS E AÇÕES DO PMSB, COM BASE NA PROJEÇÃO NO PLANSAB, 

LEVANDO EM CONTA O ÍNDICE DO FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS 

 

Com base na proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB), elaborada pelo Governo Federal e coordenada pelo Ministério das 
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Cidades, prevista na Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico - Lei nº 

11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, o desafio é a 

universalização dos serviços de saneamento básico. 

 

Neste contexto, considerando as metas no PLANSAB levando em conta os 

investimentos tanto estrutural como estruturante, apresentamos uma simulação de 

necessidades de investimentos locais para um período de vinte anos, com base no 

índice do FPM. 

 

Tabela 12. Simulação de necessidades de investimentos locais. 
 

Fonte: PLANSAB, 2013.  (1) Os valores resultam das previsões de necessidade de investimentos 
baseadas no Cenário 1. (2) Os valores dos PAC 1 e PAC 2, ainda não realizados, não foram 

deduzidos dos valores previstos, já que a estimativa de investimentos tem como ponto de partida o 
momento anterior à incidência de impactos significativos desses programas sobre os indicadores 
projetados. (3) Incluem-se os recursos provenientes do OGU e dos agentes financeiros e de fomento 

do Governo Federal, dentre outros. 
 

ESTIMATIVA SIMULADA DE INVESTIMENTO PARA OS PROGRAMAS, 

PROJETOS E AÇÕES DO PMSB  

ANO/ORIGEM 

ESTRUTURAL ESTRUTURANTE 

PLANSAB  
(em milhões 

de reais) 

conforme 
metas 

estabelecidas  

% devido ao 
Município com 

base no índice 
do FPM 0.60% 

PLANSAB 
(em milhões de 

reais)  

conforme 
metas 

estabelecidas  

% devido ao 
Município com 

base no índice 
do FPM 0.60% 

2013 
a 

2033 

Água 84.386,00 R$ 50.631,60 37.763,00 R$ 22.657,80 

Esgotos 156.666,00 R$ 93.999,60 25.226,00 R$ 15.135,60 

RSU 15.523,00 R$ 9.313,80 7.838,00 R$ 4.702,80 

Drenagem 
Urbana 27.188,00 R$ 16.312,80 41.517,00 R$ 24.910,20 

Gestão -x- -x- 112.345,00 R$ 67.407,00 

TOTAL 286.763,00 R$172.057,80 173.107,00 R$103.864,20 



27 
 

                      Estado do Rio Grande do Sul  
                     Prefeitura Municipal de Caibaté  

 

 
Prefeitura Municipal de Caibaté – RS 

“Coração das Missões” 

1.4 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO PARA PROGRAMAS, PROJETOS E 

AÇÕES DE SANEAMENTO 

 

Com o objetivo de orientar o gestor municipal na tomada de decisões este 

cronograma apresenta os investimentos estimados para a concretização dos 

Programas, Projetos e Ações propostos, relacionados com os investimentos na 

implantação, no planejamento e reestruturação do sistema de saneamento básico no 

município de Caibaté, bem como apresenta as possíveis fontes de financiamento de 

recursos para a efetivação do planejado.  

 

Assim, inicialmente, são apresentadas as estimativas dos investimentos em 

projetos executivos, planejamentos, estudos, infraestruturas e equipamentos 

necessários para concretização dos principais Programas, Projetos e Ações 

propostas, estruturando o cronograma e a composição dos recursos necessários 

para a implantação dos componentes essenciais do sistema de gestão proposto.  

 

Cumpre observar que as estimativas de investimentos foram segregadas 

para as seguintes áreas temáticas: Sistema de Gestão do Saneamento Básico; 

Setor de Abastecimento de Água; Setor de Esgotamento Sanitário; Setor de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e, Setor de Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais.  

 

É importante ressaltar a necessidade de previsão nos Planos Plurianuais 

dos recursos demandados para efetivar o planejado.  

 

É ainda se faz importante registrar que, as metas e alternativas propostas no 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB devem ser revisadas e atualizadas, 

no mínimo a cada quatro anos, por orientação da Lei nº 11.445/2007, Decreto nº 

7.217/2010, enfocando sempre a melhoria da salubridade, a otimização dos 

investimentos e a relação dos setores de saneamento, tendo em vista 

universalização do atendimento e a equidade dos serviços.  



28 
 

                      Estado do Rio Grande do Sul  
                     Prefeitura Municipal de Caibaté  

 

 
Prefeitura Municipal de Caibaté – RS 

“Coração das Missões” 

Tabela 13. Prazos considerados para o cronograma físico e financeiro.  

Prazos Horizontes 

Emergencial Até 3 anos 

Curto 4 a 8 anos 

Médio 9 a 12 anos 

Longo 13 a 20 anos 

 

É importante destacar que os recursos estimados neste PMSB não estarão 

contemplados previamente no orçamento municipal, no entanto, deverão ser 

refletidos no PPA municipal a partir de então. Ainda assim, poderão ser 

consideradas outras fontes de recursos possíveis, programas do governo federal, 

estadual, emendas parlamentares, recursos privados, etc. 

 

O plano de investimentos tem o objetivo de determinar quais são as 

prioridades do município e distribuí-las, ao longo do período de planejamento 

definido de 20 anos e foi realizado através das informações levantadas nos estudos 

de diagnóstico e prognóstico anteriores a este Plano de Execução. Os quantitativos 

são resultados destas informações.  

 

As metodologias utilizadas para o levantamento de custos foram:  

 Informações concebidas pela Prefeitura Municipal de Caibaté através dos valores 

dos serviços atualmente prestados ao município com os reajustes econômicos do 

período de anos ao qual se trata tal investimento;  

 Através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil – SINAPI – divulgado mensalmente custos e índices da construção civil;  

 Valores de mercado atualizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 

 Análise de demais PMSB já concluídos e aprovados.  

 

Diante do exposto, a Tabela 14, 15, 16 e 17 apresentam logo abaixo, 

respectivamente, os cronogramas físico-financeiros referentes às áreas temáticas. 

Destaca-se que devido às variações de características e preços, estima-se uma 

margem de erro nos valores apresentados na ordem de 20%. Caso a gestão 

municipal opte por tecnologias inovadoras, esta margem de erro tende a variar mais, 
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permeando por margens inestimáveis de custos entre os diferentes processos e 

equipamentos. 
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Tabela 14. Cronograma físico-financeiro para o Programa de Gerenciamento do SAA – Abastecimento de Água de Caibaté – RS.   

ORIENTATIVOS 

Programa de Gerenciamento do SAA – Abastecimento de Água 

 
Objetivo/Meta/Ação 

 

Meta de Execução da Ação/  
Custo Estimado da Ação 

 
Especificação da Ação 

 

 
Meta/Execução 
do Programa 

 

Responsável 
pela Execução 

da Ação 

 
Parcerias 

Até 3 
anos 

4 a 8 
anos 

9 a 12 
anos 

13 a 20 
anos 

 
 
 
Atualizar as legislações 
municipais. 

  
 
 
x 

 

  Contratação de prestação 
de serviços técnicos 
profissionais 
especializados para 
levantamento e 
atualização de todas as 
leis municipais 
desatualizadas e 
relacionadas ao 
saneamento básico. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal 

 
 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Custo estimado: R$ 10.000,00 

Recuperação e 
ampliação das estruturas 
físicas e trocas de 
tubulações obsoletas.  

  
x 

 

  
Troca de 4.620 metros de 
Extensão de rede de 
Fibrocimento.  

Programação 
das Ações 
Resultantes 

Prestador de 
Serviços – 
Corsan 

 

Governo 
Federal e/ou 

Estadual/ 

Custo estimado: R$ 87.687,6. (R$18,98/m) Nota: Foram considerados os custos de fornecimento e assentamento de rede, bem como a demolição 

e recomposição de pavimento e a escavação e reaterro compactado de valas.  
 
 
Modernização do modelo 
de gestão.  

  
 
 

x 
 

  Aquisição de 
equipamentos:  
2 computadores e 02 
impressoras, 01 veículo e 
contratação de um 
sistema de informática. 

 
Programação 

das Ações 
Resultantes 

 
Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

- 

Custo estimado: R$ 90.000,00 
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Renovação do Parque 
de Hidrômetros (a cada 
5 anos)  

 
x 
 

   Compra de 1.275. 
Hidrômetros para área 
urbana. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

- 

Custo estimado: R$ 102.000,00 

 
Macromedição na área 
urbana.  

 
x 
 

   Aquisição de Macro 
medidores para 3 poços 
(CBT–04; CBT – 05 e 
CBT – 07). 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

- 

Custo estimado: R$ 31.120,00 

Implementar o controle 
da qualidade da água 
para consumo humano 
pela Vigilância Sanitária. 

 
x 
 

    
Coleta e análise de água 
para consumo humano. 

 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Vigilância 
Sanitária 

Custo estimado: R$ 68.000,00 

Cloração de todos os 
poços em operação, de 
propriedade da 
Prefeitura Municipal.  

 
x 
 

    
Cloração de 23 poços (23 
comunidades). 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Vigilância 
Sanitária 

Custo estimado: R$ 56.856,00 

 
 
Atualização do 
cadastramento das 
ligações de água.  

 
 
 
x 
 

   Contratação de prestação 
de serviços técnicos 
profissionais 
especializados para o 
trabalho de 
cadastramento de todas 
as 569 ligações de água 
da área rural. 

 
 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 
 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Custo estimado: R$ 140.000,00 

Reduzir as perdas de 
água para níveis 
satisfatórios e aumentar 
os índices de 
micromedição e 

 
 
 
x 
 

    
Aquisição macro 
medidores (23) e 569 
Hidrômetros para área 
rural. 

 
Programação 

de Ações 
Imediatas 

 

Administração 
Municipal 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

- 
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macromedição na área 
urbana e rural.  
Custo estimado: $ 89.470,00 + 45.520,00 = R$ 134.990,00 

Ampliação da 
reservação na área 
urbana.  

    
x 
 

Construção de novo 
reservatório. 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

- 

Custo estimado: R$ 90.000,00 

Treinamento de equipe 
municipal pela Corsan 
para a análise e 
tratamento de água do 
sistema municipal: poços 
da área rural.  

 
 
x 
 

    
 
Treinamento de 02 
técnicos municipais. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

Custo estimado: R$ 10.000,00 

Tratamento físico-
químico e bacteriológico 
na água das 
associações rurais.  

 
x 
 

   
Tratamento físico-químico 
e bacteriológico 23 poços 
(23 comunidades). 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Vigilância 
Sanitária 

Custo estimado: R$ 69.000,00 

 
 
Cadastramento no Siout 
de todos os poços do 
município.  

 
 
x 
 

   Contratação de prestação 
de serviços técnicos 
profissionais 
especializados para 
cadastramento do Siout 
dos 23 poços do 
município. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Custo estimado: R$ 18.000,00 

Obtenção de outorga do 
direito de uso da água 
subterrânea de todos os 
poços do município.  

  
x 
 

  
Contratação de 
profissional para obtenção 
de outorga para os poços. 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

Administração 
Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Custo estimado: R$ 138.000,00 
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Adequar os poços 
comunitários fora das 
normas técnicas de selo 
sanitário e área de 
proteção.  

 
x 
 

   Construção de área de 
proteção para os 23 
pontos de captação 
(poços). 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 
Custo estimado: R$ 34.500,00 

Elaborar um mapa 
atualizado de toda a 
rede de distribuição de 
água para o 
planejamento e 
monitoramento do 
crescimento da cidade 
com vistas a ampliação 
de rede de distribuição 
na área urbana e rural.  

 
 
 
 
x 
 

    
 
Elaboração de mapas 
com sistema de 
georreferenciamento para 
todas as comunidades da 
área rural (23 
comunidades). 

 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 
 

Administração 
Municipal 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

- 

Custo estimado: R$ 414.000,00 

Realizar levantamentos 
de identificação das 
redes mais antigas e em 
situação precária, 
avaliando suas 
condições de uso e 
necessidade de 
substituição.  

 
 
 
 
x 
 

   Contratação de prestação 
de serviços de técnicos 
profissionais 
especializados para 
identificação de redes 
precárias para 
substituição nas 23 
comunidades. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

- 

Custo estimado: R$ 27.600,00 
 

Implantação de Taxa de 
Cobrança dos Serviços 
de Abastecimento de 
Água, referente aos 
poços de 
responsabilidade do 

 
 
 
 
x 
 

   Contratação de prestação 
de serviços de técnicos 
profissionais 
especializados para 
estudo de viabilidade 
financeira para os 23 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 
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Município.  sistemas de 
abastecimento de água 
para implantação da taxa. 

Custo estimado: R$ 9.000,00 

 
Periodicidade na limpeza 
das caixas de água das 
residências.  

 
 
x 
 

    
 
Contratação de 01 fiscal. 

 
Programação 

de Ações 
Imediatas 

 
Administração 

Municipal 

Secretaria de 
Saneamento  
Secretaria do 

Meio Ambiente 
Vigilância 
Sanitária 

Custo estimado: Sem valor estimado 

Preservação da área do 
manancial (que pode ser 
feito em parceria com 
órgãos ambientais).  
Reforço da capacidade 
fiscalizadora dos órgãos 
competentes. 

 
 
 
x 
 

    
 
 
Contratação de 01 fiscal. 

 
 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 
 

Administração 
Municipal 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 
FEPAM 

Custo estimado: Sem valor estimado 

Constituição de 
mecanismos de 
financiamento específico 
para garantir o 
abastecimento de água 
dos aglomerados rurais 
ou dispersos.  

  
 
x 
 

  
Contratação de empresa 
técnica especializada 
para elaboração de 
estudo para criação de 
Fundo para novos 
investimentos. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal 

 
 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 
 

Custo estimado: R$ 10.000,00 

Criação de um programa 
de formação profissional 
para a gestão técnica do 
sistema de 
abastecimento de água.  

 
 
x 
 

    

Capacitação de 02 
técnicos municipais para 
gestão do sistema de 
abastecimento de água. 

 
Programação 

de Ações 
Imediatas 

 
Administração 

Municipal 

 
Prestador de 
Serviços – 

Corsan 
 

Custo estimado: R$ 10.000,00 
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Lançamento de uma 
campanha de 
sensibilização da 
população para as 
questões da qualidade, 
da racionalização do uso 
da água e da 
adimplência do 
pagamento.  

 
 
 
 
x 
 

    
 
Produzir Material de 
Divulgação e 
sensibilização para a 
população. (Folders 
Educativos) 

 
 
 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 
 
 

Administração 
Municipal 

Secretaria de 
Saneamento  
Secretaria do 

Meio Ambiente 
Vigilância 
Sanitária 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 
Custo estimado: R$ 9.000,00 

 
Desenvolvimento de um 
programa de 
aproveitamentos 
hidráulicos de fins 
múltiplos.  

    
 
 
x 
 

Contratação de empresa 
especializada para 
realizar estudo para 
desenvolver um programa 
de aproveitamentos 
hidráulicos de fins 
múltiplos. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal 

 

 
 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

Custo estimado: R$ 50.000,00 

 
Adequação da legislação 
vigente.  
 

 
x 
 

   
Contratação de empresa 
especializada para 
Revisão do Plano Diretor. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Custo estimado: R$ 45.000,00 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caibaté, 2018. 
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Tabela 15. Cronograma físico-financeiro para o Programa de Gerenciamento do SES – Esgotamento Sanitário de Caibaté – RS.   
 

ORIENTATIVOS 

Programa de Gerenciamento do SES – Esgotamento Sanitário 

 
Objetivo/Meta/Ação 

 

Meta de Execução da Ação/  
Custo Estimado da Ação 

 
Especificação da Ação 

 

 
Meta/Execução 
do Programa 

 

Responsável 
pela Execução 

da Ação 

 
Parcerias 

Até 3 
anos 

4 a 8 
anos 

9 a 12 
anos 

13 a 20 
anos 

Implantação correta do 
sistema de tratamento 
do esgoto doméstico 
através do incentivo à 
construção de sistemas 
individuais do tipo fossa 
séptica seguidas de pós-
tratamento na área 
urbana e rural sem 
cobertura do sistema 
coletivo. 

 
 
 
 
 
x 

    
Orientações técnicas e 
fiscalização para que a 
população faça a 
implantação correta do 
esgoto doméstico na área 
urbana e rural sem 
cobertura do sistema 
coletivo - Contratação de 
01 fiscal. 

 
 
 
 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

 
 
 

Administração 
Municipal 
(Rural) 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 
(Urbana) 

 
 
 

Secretaria de 
Saneamento  
Secretaria do 

Meio Ambiente 
 

Custo estimado: R$ 32.500,00 
 

Adoção de tecnologia de 
infraestrutura adequada 
à realidade 
socioeconômica e 
ambiental local. 

  
 
x 

  Estudo para o uso de 
outras tecnologias 
(utilização do biogás no 
processo, reciclagem 
agrícola ou disposição em 
aterro sanitário). 

 
Programação 

das Ações 
Resultantes 

 

Administração 
Municipal 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

 
 
- 

Custo estimado: R$ 40.000,00 

Substituição das 
soluções individuais do 
tipo fossa rudimentar por 
fossa séptica seguidas 
de pós-tratamento na 

  
 
x 
 

   
Troca de 714 fossas 
rudimentares na área 
urbana e 569 fossas na 
área rural. 

 
Programação 

das Ações 
Resultantes 

 

Administração 
Municipal 

Prestador de 
Serviços – 

 
 
- 
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área urbana e rural.  Corsan 
Custo estimado: R$ 2.418.455,00 

Realizar estudo de 
implantação de ETE - 
Estação de Tratamento 
de Esgoto para o 
melhoramento do 
sistema de tratamento 
de esgoto sanitário.  

 
 

 
 
 
x 

   
Contratação de empresa 
especializada para 
implantação de ETE - 
Estação de Tratamento 
de Esgoto. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

 
 
- 

Custo estimado: R$ 630.876,96 

Definir áreas adequadas 
para a implantação de 
sistemas de tratamento 
de esgoto, incluindo local 
para disposição e 
tratamento de lodo e 
fossa.  

  
 
 
x 

   
 
Aquisição de área para 
implantação de 
tratamento de esgoto. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

 
 
- 

Custo estimado: R$ 150.000,00 

Reduzir o déficit de 
redes e ligações de 
esgoto com a 
implantação e 
adequação em escala 
progressiva, das redes 
de esgoto doméstico na 
zona urbana.   

  
 
 
 
x 

   
 
 
Atender 50% dos 714 
domicílios permanentes 
na área urbana. 

 
 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 
 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

 
 
 
- 

Custo estimado: R$ 2.027.281,50 

Disponibilizar a 
execução de serviços 
para a limpeza de fossas 
sépticas e filtros 
anaeróbicos e locais 
para destinação do lodo 

 
 

 
 
 
x 

   
 
Atender 1720 domicílios 
permanentes na área 
urbana e rural. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

 
 

Administração 
Municipal 

Secretaria de 
Saneamento 
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retirado destes.  
Realização da 
terceirização do 
recolhimento do lodo e 
limpeza da fossa séptica 
e disposição final 
adequada tanto na área 
urbana como rural para 
evitar o lançamento de 
esgoto doméstico na 
rede de drenagem 
pluvial, a céu aberto ou 
em recursos hídricos, 
sem o devido 
tratamento. 

 

Custo estimado: R$ 653.600,00 

Implantação de unidades 
hidrossanitárias em 
todos os domicílios 
particulares 
permanentes sem 
banheiro ou sanitário.  

 
 

 
 
x 

   
 
Construção de 17 
banheiros. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal 

 
 

FUNASA 
 

Custo estimado: R$ 30.600,00 

Fiscalização e 
aprovação do projeto 

de esgotamento 
sanitário junto à zona 

rural, visando a 
fiscalização do sistema 
implantado. 

   
 
 
x 

  
 
 
 
Contratação de 01 fiscal. 

 
 
 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

 
 
 

Administração 
Municipal 

 
 
 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

 

Custo estimado: Sem valor estimado 
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Reforço da capacidade 
fiscalizadora dos órgãos 
competentes, 
especificamente a 
relativa à liberação de 
construções na área 
urbana.  

  
 
x 

   
 
Contratação de 01 fiscal. 

 
Programação 

de Ações 
Resultantes 

 
Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

 
Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

Custo estimado: Sem valor estimado 

Implantação de um 
Programa Municipal 
específico de Educação 
Ambiental que mostre à 
comunidade a 
importância em se 
manter as ruas limpas e 
o despejo de esgoto 
adequado, para fins de 
evitar a contaminação 
dos arroios através da 
varrição das ruas 
promovida pela 
drenagem pluvial.  

 
 
 
 
 
 
 
x 
 

    
 
 
Contratação de empresa 
para de varrição de ruas 
na área urbana. 
Divulgação e 
sensibilização para a 
população. (Folders 
Educativos) 

 
 
 
 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 
 
 
 

Administração 
Municipal 

 
 
 
 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

Custo estimado: R$ 57.600,00 

 
Implantação do Plano 
Tarifário.  

 
 

  
x 

 Elaboração da lei 
municipal para 
implantação do plano 
tarifário. 

 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

 
Administração 

Municipal 

 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

Custo estimado: R$ 2.500,00 
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Reforço da capacidade 
fiscalizadora dos órgãos 
competentes, 
especificamente a 
relativa à liberação de 
construções na área 
urbana.  

  
 
 
x 

   
 
 
Contratação de 01 fiscal. 

 
 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

 
 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

- 

Custo estimado: Sem valor estimado 

Reforço da capacidade 
fiscalizadora dos órgãos 
competentes, 
especificamente a 
relativa à liberação de 
construções na área 
rural. 

   
 
 
x 

  
 
 
Contratação de 01 fiscal. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal 

 
Secretaria de 
Saneamento  
Secretaria do 

Meio Ambiente 
 

Custo estimado: Sem valor estimado 

Constituição de 
mecanismos específicos 
de financiamento para 
garantir a implantação 
de soluções de 
esgotamento sanitário 
em aglomerados rurais 
ou no meio disperso.  

   
 
 
 
x 

  
 
 
Criação por lei de Fundo 
Municipal. 

 
 
 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

 
 
 

Administração 
Municipal 

 
 
 
- 

Custo estimado: R$ 2.500,00 

Criação de um programa 
de formação profissional 
para a gestão técnica do 
sistema de esgotamento 
sanitário.  

  
 
x 

   
 
Capacitação de 02 
técnicos municipais. 

 
Programação 

de Ações 
Resultantes 

Administração 
Municipal 

Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

Secretaria de 
Saneamento  
Secretaria de 

do Meio 
Ambiente 

Custo estimado: R$ 10.000,00 
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Lançamento de 
campanha de 
sensibilização da 
população para as 
questões da saúde, 
vetores, poluição dos 
corpos hídricos e da 
adimplência do 
pagamento. 

 
 
 
 
x 
 

    
 
 
 
Editoração e impressão 
de material informativo. 

 
 
 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 
 
 

Administração 
Municipal 

 

 
Secretaria de 
Saneamento  
Secretaria do 

Meio Ambiente 
Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

Custo estimado: R$ 4.000,00 
 

Desenvolvimento de um 
programa de 
aproveitamento dos 
efluentes tratados para 
fins comerciais. 

 
 

  
x 

 Contratação de empresa 
especializada para 
implantação de programa 
de aproveitamento de 
efluentes para fins 
comerciais. 

 
Programação 

de Ações 
Resultantes 

 
Prestador de 
Serviços – 

Corsan 

Administração 
Municipal 

Secretaria de 
Saneamento  
Secretaria do 

Meio Ambiente 
Custo estimado: R$ 10.000,00 

Adequação da legislação 
vigente; necessidade de 
Revisão do Plano 
Diretor.  

 
 
x 
 

   Contratação de empresa 
especializada para 
assessoria na revisão do 
Plano Diretor. 

 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 

Administração 
Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Custo estimado: R$ 45.000,00 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caibaté, 2018. 
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Tabela 16. Cronograma físico-financeiro para o Programa de Gerenciamento dos RS – Resíduos Sólidos de Caibaté – RS.   
 

ORIENTATIVOS 

Programa de Gerenciamento dos RS – Resíduos Sólidos 

 
Objetivo/Meta/Ação 

 

Meta de Execução da Ação/  
Custo Estimado da Ação 

 
Especificação da Ação 

 

 
Meta/Execução 
do Programa 

 

Responsável 
pela Execução 

da Ação 

 
Parcerias 

Até 3 
anos 

4 a 8 
anos 

9 a 12 
anos 

13 a 20 
anos 

 

Recuperação e 
ampliação das estruturas 
físicas e trocas de 
equipamentos.  

 
 
x 

   Aquisição 05 Caçambas 
Estacionária de 5m³, 02 
Container Plásticos de 
120L, 05 Bombonas de 
20L e 01 triturador de 
galhos. 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria de 
Saneamento 

 

Custo estimado: R$ 7.500,00 + R$ 500,00 + 1.120,00 + 4.099.00 = 13.219,00 

 
 
Modernização do 
modelo de gestão.  

  
 
 
x 

  Aquisição de 01 
computador e 01 
impressora e aquisição de 
um sistema de informática 
para acompanhamento, 
monitoramento e 
avaliação da gestão. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal  

 
 
- 

Custo estimado: R$ 9.500,00 
 

Reforço da capacidade 
fiscalizadora dos órgãos 
competentes. 

  
x 

   
Contratação de 01 fiscal. 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 

Administração 
Municipal  

 
- 

Custo estimado: Sem valor estimado 

Priorizar 
responsabilidades e 
implementar as tarefas 
do Poder Público em 
relação a logística 

  
 
x 

   
Elaboração de Plano de 
Manejo dos Materiais. 

 
Programação 

das Ações 
Resultantes 

 
Administração 

Municipal 

 
 
- 
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reversa.  
Custo estimado: R$ 10.000,00 

Implantação de 
Procedimentos 
Operacionais de acordo 
com a tipologia de 
Resíduos Sólidos e 
especificações mínimas 
a serem adotadas no 
gerenciamento destes 
resíduos, em especial, 
aqueles classificados 
como gerados em 
atividades sujeitas à 
elaboração de Plano 
específico de 
Gerenciamento de 
Resíduos.  

  
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
Elaboração de lei 
municipal descrevendo 
Procedimentos 
Operacionais. 

 
 
 
 
 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 
 
 
 
 

Administração 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
- 

Custo estimado: R$ Sem custo estimado 

Realizar a gestão dos 
resíduos especiais para 
garantir a logística 
reversa e destinação 
correta dos materiais. 

  
 
x 

   
Implantar a logística 
reversa. 
 

 
Programação 

das Ações 
Resultantes 

 
Administração 

Municipal 

 
 
- 

Custo estimado: R$ 10.000,00 

Implantação de Coleta 
Seletiva, que estabeleça 
no mínimo, a separação 
de resíduos secos e 
úmidos.  

 
 
x 

    
Contratação de empresa 
terceirizada para a coleta 
seletiva. 

 
Programação 

de Ações 
Imediatas 

 
Administração 

Municipal 
 

 
 
- 

Custo estimado: R$ 60.000,00 
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Aumentar a frequência 
de varrição, capina e 
roçagem. Estes resíduos 
devem ser depositados 
em área licenciada. 

 
 
 
x 

   Atingir 100% dos 
domicílios com o serviço. 
Aquisição de um sistema 
de informática para 
acompanhamento, 
monitoramento e 
avaliação mensal dos 
números. 

 
 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

 

 
 

Administração 
Municipal 

 

 
 
 

Secretaria de 
Obras e 

Saneamento  
 

Custo estimado: R$ 10.000,00 

Aquisição e/ou 
contratação de serviços 
terceirizados com 
veículos adaptados à 
coleta seletiva.  

 
x 

    
Aquisição de caminhão 
baú adaptado para a 
coleta seletiva. 

 
Programação 

de Ações 
Imediatas 

 
 

Administração 
Municipal 

 

 
- 

Custo estimado: R$ 160.000,00 

Inserção de catadores e 
de Cooperativa nas 
atividades de coleta e de 
reciclagem.  

 
 
x 

    
Criação de Cooperativa 
Social. 

 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

 
Custo estimado: R$ 10.000,00 

Resolver a carência na 
adaptação da 
infraestrutura disponível 
com aquisição de lixeiras 
adequadas. 

 
 
x 

    

Aquisição de 100 lixeiras 
para distribuição na área 
urbana, praças, escolas e 
locais públicos. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

 

Custo estimado: R$ 15.000,00 

Disponibilizar um galpão 
de triagem para 
população de baixa 
renda para trabalhar 
com materiais 
recicláveis.  

  
 
x 

   
Construção de galpão de 
triagem. 

 
Programação 

de Ações 
Resultantes 

 
Administração 

Municipal 

 
 
- 

Custo estimado: R$ 250.000,00 
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Elaboração e execução 
de projeto para 
compostagem do 
material orgânico. 

  
x 

  Contratação de empresa 
especializada para 
assessoria na elaboração 
de projetos.  

 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

 
Administração 

Municipal 

 
- 

Custo estimado: R$ 30.000,00 

Incluir a reutilização, a 
reciclagem, a 
compostagem, a 
recuperação e o 
reaproveitamento, com 
vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos 
encaminhados para 
disposição final 
ambientalmente 
adequada. 

 
 
 
 
 
x 

    

Aquisição de um sistema 
de informática para 
acompanhamento, 
monitoramento e 
avaliação mensal dos 
números de materiais 
reutilizados, reciclados e 
redução de rejeitos.  

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

 

Custo estimado: R$ Sem valor estimado 
 

Cadastrar e intensificar a 
fiscalização de depósitos 
clandestinos de material. 

  
x 

  Aquisição de um sistema 
de informática para 
cadastro.  

Programação 
de Ações 

Resultantes 

Administração 
Municipal 

- 

Custo estimado: R$ 15.000,00 

Implantar Ponto de 
Entrega Voluntária.  

 
x 

   Aquisição de terreno e 
construção de ponto de 
entrega voluntária. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Custo estimado: R$ 45.000,00 

Reavaliação do Plano 
Tarifário. Inviabilidade 
econômica da prestação 
de serviços, devida a 
forma de cobrança dos 
serviços públicos de 
limpeza urbana e de 

  
 
 
 
 
x 

  

Contratação de empresa 
especializada para 
assessoria na realização 
do estudo de viabilidade 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

Administração 
Municipal 

 
 
 
- 
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manejo de resíduos 
sólidos no município, 
observada a Lei nº 
11.445, de 2007.  

financeira. 

Custo estimado: R$ 5.000,00 
 

Remediação dos 
passivos ambientais 
identificados no 
gerenciamento dos 
resíduos sólidos 
inseridos na política da 
logística reversa.  

  
 
 
 
x 

  Contratação de prestação 
de serviços técnicos 
profissionais 
especializados para 
desenvolver projetos de 
recuperação de 13 itens 
de passivo ambiental 
(administrativo e físico) 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

Administração 
Municipal 

 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

 

Custo estimado: R$ 52.000,00 

Realizar o manejo 
adequado dos RCC 
iniciando pela 
implantação da gestão 
dos resíduos da 
construção civil - Plano 
Municipal de Gestão dos 
Resíduos da Construção 
Civil.  

 
 
 
x 

    
Contratação de prestação 
de serviços técnicos 
profissionais 
especializados para 
elaboração do Plano 
Municipal de Resíduos da 
Construção Civil. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Custo estimado: R$ 8.000,00 

Implantação de um 

Programa Municipal 
específico voltado a 
ações de educação 

ambiental que 
promovam a não 

geração, a redução, a 
reutilização e a 
reciclagem de 

 
 
 
 
 
x 

   

Elaboração do Programa 
Municipal específico 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

 
Secretaria do 

Meio Ambiente 
Secretaria  
Vigilância 
Sanitária 

Municipal de 
Educação 
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resíduos sólidos. 
Custo estimado: R$ 4.000,00 

Implantação de um 
Programa Municipal 
específico de Educação 
Ambiental que mostre à 
comunidade a 
importância em se 
manter as ruas limpas e 
o despejo de esgoto 
adequado, para fins de 
evitar a contaminação 
dos arroios através da 
varrição das ruas 
promovida pela 
drenagem pluvial. 

 
 
 
 
 
 
x 

   

Implantação do Programa 
Municipal específico de 
Educação Ambiental 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

 
 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 
Secretaria 

Municipal de 
Educação 
Vigilância 
Sanitária 

Custo estimado: R$ 4.000,00 

Implantação de um 
Programa Municipal 
específico voltado a 
ações para a 
participação dos grupos 
interessados, em 
materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa 
renda. 

  
 
 
 
x 

  

Implantação do Programa 
Municipal específico de 
Reciclagem para pessoas 
físicas de baixa renda. 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

Administração 
Municipal 

 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

 

Valor aproximado: R$ 4.000,00 

Criação de um programa 
de formação profissional 
para a gestão técnica do 
sistema de limpeza 
urbana.  

 
 
x 

   
Capacitação de 02 
técnicos municipais. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 
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Custo estimado: R$ 10.000,00 

Lançamento de uma 
campanha de 
sensibilização à 
população para as 
questões da saúde, 
vetores, poluição dos 
corpos hídricos.  

 
x 

   

Editoração e impressão 
de folder informativo de 
sensibilização da 
população. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
Vigilância 
Sanitária 

Custo estimado: R$ 5.000,00 
 

Adequação da legislação 
vigente; necessidade de 
Revisão do Plano 
Diretor.  

 
 
x 

   Contratação de empresa 
especializada para 
assessoria na revisão do 
Plano Diretor. 

Programação 
de Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Custo estimado: R$ 45.000,00 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caibaté, 2018. 
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Tabela 17. Cronograma físico-financeiro para o Programa de Gerenciamento de DU – Drenagem Urbana – Manejo de Águas 

Pluviais de Caibaté – RS.   
 

ORIENTATIVOS 

Programa de Gerenciamento de DU – Drenagem Urbana – Manejo de Águas Pluviais 

 
Objetivo/Meta/Ação 

 

Meta de Execução da Ação/  
Custo Estimado da Ação 

 
Especificação da Ação 

 

 
Meta/Execução 
do Programa 

 

Responsável 
pela Execução 

da Ação 

 
Parcerias 

Até 3 

anos 

4 a 8 

anos 

9 a 12 

anos 

13 a 20 

anos 

Disponibilizar serviços 
de drenagem e manejo 
de águas pluviais 
urbanas adequados à 
segurança da vida, do 
meio ambiente e do 
patrimônio.  

 
 
 
x 

    
 
Aquisição de tubos para o 
Setor 1, Setor 2, Setor 3 e 
Vila Progresso. 

 
 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

 
 

Administração 
Municipal  

 
 

Secretaria de 
Obras e 

Saneamento  
 

Custo estimado: R$ Sem valor estimado 
 

Estabelecimento de 
zoneamento, com 
restrições à ocupação 
conforme o risco de 
inundação.  

  
 
x 

  Elaborar Lei Municipal e 
mapa com 
estabelecimento de 
zoneamento, restrições à 
ocupação conforme o 
risco de inundação. 

 
Programação 

das Ações 
Resultantes 

 
Administração 

Municipal  

 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 
Secretaria do 

Meio Ambiente 
 

Custo estimado: R$18.000,00 

Ampliação da rede de 
drenagem em alguns 
pontos da cidade – 
naqueles pontos do 
município que não 
possuem sistema de 
drenagem de águas 

  
 
 
x 

   
 
Elaboração de projeto e 
execução de drenagem 
pluvial. 

 
 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

 
 

Administração 
Municipal  

 
 

Secretaria de 
Obras e 

Saneamento  
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pluviais.  
Valor aproximado: R$ Sem valor estimado 

Necessidade de revisão 
da legislação municipal, 
quanto às taxas de 
permeabilidade do solo 
durante as obras.  

 
 
x 

    
Elaboração de Lei 
Municipal. 

 
Programação 

das Ações 
Imediatas 

 
Administração 

Municipal  

 
Secretaria 

Municipal de 
Administração 

 
Custo estimado: R$ Sem custo estimado 

Necessidade de melhor 
gerenciar a interface 
entre o tema drenagem 
urbana, esgotamento 
sanitário e resíduos 
sólidos.  

  
 
x 

   
 
Capacitação de 02 
técnicos municipais. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal 

 
 

Secretaria de 
do Meio 

Ambiente 
 

Custo estimado: R$10.000,00 

Criação de um Programa 
Municipal específico de 
Educação Ambiental que 
mostre à comunidade a 
importância em se 
manter as ruas limpas e 
o despejo de esgoto 
adequado, para fins de 
evitar a contaminação 
dos arroios através da 
varrição das ruas 
promovida pela 
drenagem pluvial.  

 
 
 
 
 
 
 
x 

    
 
 
 
 
Editoração e impressão 
de material informativo. 

 
 
 
 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

 
 
 
 

Administração 
Municipal  

 
 
 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 
Vigilância 
Sanitária 

Custo estimado: R$ 5.000,00 
 

Limpeza e/ou dragagem 
dos arroios. 

 
x 

   Elaborar cronograma de 
limpeza e/ou dragagem 
dos arroios.  

Programação 
das Ações 
Imediatas 

 

Administração 
Municipal  

Secretaria de 
Obras e 

Saneamento 
Custo estimado: R$ 40.000,00 
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Manutenção preventiva 
das bocas de lobo.  

 
x 

   Disponibilização de 
retroescavadeira, 
caminhão e pessoal para 
serviços de manutenção 
preventiva das bocas de 
loco. 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

 

Administração 
Municipal  

Secretaria de 
Obras e 

Saneamento 

Custo estimado: R$ 60.000,00 

 
Readequação da 
estrutura de drenagem.  

  
 
x 

   
Elaboração de projeto e 
execução de drenagem 
urbana. 

 
Programação 

das Ações 
Resultantes 

 
Administração 

Municipal 

Secretaria de 
Obras e 

Saneamento  
Secretaria do 

Meio Ambiente 
Custo estimado: R$ Sem valor estimado 

Captação e utilização de 
águas pluviais para fins 
menos nobres. 

   
x 

  

Elaboração e execução 
de Projeto. 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

 

Administração 
Municipal 

Secretaria de 
do Meio 

Ambiente 
Custo estimado: R$ 20.000,00 

Manter cobrança sobre o 
índice de 
impermeabilização em 
âmbito de lotes.  

 
x 

    
 

Elaboração de Lei 
Municipal. 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

 

Administração 
Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Custo estimado: R$ Sem custo estimado 

 
 
Estudo e implantação de 
medidas de controle da 
erosão das vias de 
acesso a cidade.  

  
 
 
x 

   
Elaboração e execução 
de projetos com medidas 
de controle da erosão das 
vias de acesso a cidade. 

 
 

Programação 
de Ações 

Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 
Secretaria de 
Saneamento  
Secretaria do 

Meio Ambiente 
Custo estimado: R$ R$ 100.000,00 

Monitorar, fiscalizar e 
controlar o lançamento 
irregular de efluentes na 

 
 
x 

    
Contratação de 01 fiscal. 

 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

 
Administração 

Municipal 

 

 
- 
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rede de drenagem, bem 
como o lançamento de 
resíduos sólidos e a 
propagação de vetores.  
Custo estimado: R$ Sem valor estimado 

Capacitação dos 
Agentes de Saúde no 
tema de controle de 
doenças com veiculação 
hídrica.  

 
 
x 

    
Realização de 
Capacitação dos Agentes 
de Saúde. 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

Administração 
Municipal 

 

Secretaria da 
Saúde 

Secretaria do 
Meio Ambiente 

Custo estimado: R$ 8.000,00 
 

Utilização de estruturas 
compensatórias que 
favoreçam a retenção 
temporária do 
escoamento superficial. 

    
 
x 

Aquisição de estruturas 
compensatórias: 
reservatórios, planos de 
infiltração, trincheiras de 
percolação, pavimentos 
porosos, e outras. 

 
 

Programação 
das Ações 
Resultantes 

 
 

Administração 
Municipal 

 
 

Secretaria de 
Obras e 

Saneamento  
 

Custo estimado: R$ 100.000,00 

Adequação da legislação 
vigente; necessidade de 
Revisão do Plano Diretor 
– Inexistência de taxa 
e/ou tarifa pela 
prestação de serviços. 

 
 
 
x 

    
Contratação de empresa 
especializada para 
assessoria na revisão do 
Plano Diretor. 

 
 
 

Programação 
das Ações 
Imediatas 

 
 
 

Administração 
Municipal 

 
 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 
 

Custo estimado: R$ 45.000,00 
Fonte: Prefeitura Municipal de Caibaté, 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  

Neste Produto foi apresentado o planejamento estratégico de Caibaté, 

através do cronograma físico e financeiro das atividades propostas no relatório dos 

Programas, Projetos e Ações, visando o atendimento das metas estabelecidas no 

Relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico, abrangendo os quatro eixos do 

saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos). 

 

Destaca-se que os gestores municipais deverão participar efetivamente na 

discussão das responsabilidades, prioridades e prazos durantes as reuniões de 

validação e apresentação do referido Plano, visto que este instrumento se tornará lei 

e deverá obrigatoriamente ser seguido. 

 

Dada a complexidade do processo de captação de recursos em algumas 

fontes, sugere-se que seja criado um portfólio de opções para cada projeto. Nesse 

processo, as soluções consorciadas e a participação efetiva das empresas públicas 

prestadores de serviços de saneamento são fundamentais no processo de captação 

de recursos.  

 

Tal como revelado no Diagnóstico de Gestão Financeira dos Serviços de 

Saneamento básico é fundamental que a política tarifária de prestação dos serviços 

seja superavitária a fim de permitir reinvestimentos para a sustentabilidade do 

sistema no longo prazo.  
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Ao apresentarmos o “caminho” para execução dos programas, projetos e 

ações para o município de Caibaté, é importante reafirmar, conforme Funasa (2018) 

que os recursos estimados no PMSB não estarão contemplados previamente no 

orçamento municipal, portanto, deverão fazer parte do PPA a partir de então; 

podendo ainda ser consideradas outras fontes de recursos oriundas de programas 

do governo federal, estadual, emendas parlamentares, recursos privados, etc.  
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