



AJG ENGENHARIA LTDA – EPP

CNPJ: 19.780.730/0001-80

CREA-RS: 212309

ART nº: 11787074

ART complementar nº: 11832916

Cronograma Físico-Financeiro – Monumento Dr. Osvaldo Teixeira - "3Ts"

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Etapa 1	
				%	R\$
1	Abertura de valas	R\$ 383,40	1,90%	100,00%	R\$ 383,40
2	Instalação de postes, tubulação subterrânea e hastes	R\$ 6.919,93	34,27%	100,00%	R\$ 6.919,93
3	Passagem de cabos	R\$ 2.202,50	10,91%	100,00%	R\$ 2.202,50
4	Instalação de luminárias e fotocélulas	R\$ 8.161,58	40,42%	100,00%	R\$ 8.161,58
5	Entrada de energia	R\$ 2.523,85	12,50%	100,00%	R\$ 2.523,85
Total Simples		R\$ 20.191,26	100,00%	100,00%	R\$ 20.191,26
Total Acumulado				100,00%	R\$ 20.191,26

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho
CREA/RS: 134651

Município de Tucunduva
CNPJ:87.612.792.0001-33